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第一章 竞争性磋商采购邀请
项目概况：
扬州市洁源光伏发电股份有限公司昌建广场550KW分布式光伏项目的潜在供应商可在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网”、“扬州市公共资源交易中心网站国企采购”获取采购信息，并于2024年7月18日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
1、项目编号：JSHT-DL23023
2、项目名称：扬州市洁源光伏发电股份有限公司昌建广场550KW分布式光伏项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：3.8元/瓦，装机容量暂估交流侧550KW，直流侧551.58KWp，总价约为 209.6万元
5、最高限价： 3.8元/瓦，报价超过最高限价的视为无效响应文件
6、采购需求：详见第四章项目需求
7、工期要求：90日历天，具体开工时间以采购人通知为准
8、本项目接受联合体磋商，如联合体投标的需在投标时提供联合体协议书，一个单位只能参与组成一个投标联合体，且不得再独立参加投标；如为联合体投标，拟派总承包项目经理必须是牵头单位人员。
二、申请人的资格要求：
1、满足相关法律法规规定，并提供下列材料：
（1）磋商响应函(原件)

（2）资格声明(原件)
（3）若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查） 

（4）营业执照副本(复印件加盖供应商公章)
（5）供应商依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年4月-2024年6月三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
（6）供应商2024年4月-2024年6月三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)
（7）与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2023年度财务报告(复印件加盖供应商公章)
（8）供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）
（9）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章）
（10）供应商信用承诺书（原件）
2、落实采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须同时具备①和②资质：①具有建设行政主管部门核发的工程设计电力行业乙级及以上等级资质；②电力工程施工总承包三级及以上资质，且同时具有承装、承修、承试四级及以上电力设施许可证（须提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章）
（2）供应商须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 （须提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章）
（3）拟派总承包项目经理须具备【注册电气工程师】或【二级及以上注册建造师（机电工程专业）】且具备有效的安全生产考核合格证B证（须提供证书复印件及供应商为其缴纳的2024年4月-2024年6月连续三个月的社保证明复印件加盖供应商盖章）
（4）2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有光伏发电项目设计、采购、施工总承包的业绩1份，且建设规模不低于1MW。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的合同扫描件须至少包含：合同双方盖章页、合同签期、项目范围及项目规模等信息。
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间：2024年7月2日至 2024年7月9日，每天9:00至11:30，14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外） 
方式：经办人携带本人身份证复印件、法人授权委托书原件、营业执照复印件，所有复印件加盖公章至代理机构处获取采购文件
地点：扬州市邗江区文昌西路10号紫金广场5楼
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2024年7月18日14时30分（北京时间）
地点：江苏恒泰建设工程咨询有限公司（扬州市邗江区文昌西路10号紫金广场5楼）
五、开启
时间：2024年7月18日14时30分（北京时间）
地点：江苏恒泰建设工程咨询有限公司（扬州市邗江区文昌西路10号紫金广场5楼）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1、本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。
2、本次磋商响应文件制作份数要求：磋商供应商应提供纸质响应文件一式三份（一份正本，二份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”。电子版响应文件一份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，磋商供应商需承担前述不一致造成的不利后果。
3、本次招标不收取磋商保证金。
4、各供应商自行勘查现场以充分了解施工环境、位置及任何其他可能影响投标报价及工期等情况，采购人对现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请各供应商结合现场实际综合考虑，自主报价。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名  称：扬州市洁源光伏发电股份有限公司
地  址：扬州市邗江区四望亭路450号

联系人：汪工 
联系方式： /
2、采购代理机构信息
名  称：江苏恒泰建设工程咨询有限公司
地  址：扬州市邗江区文昌西路10号紫金广场506
联系人：鞠海燕
联系方式：0514-82227928
第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏恒泰建设工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2相关费用
本次采购由成交供应商在领取成交通知书前按发改价格[2011]534号文件标准的40%支付给招标代理机构代理服务费（费用不足2000元时，按2000元计算）。
4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网”、“扬州市公共资源交易中心网站国企采购”上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释，项目需求部分由采购人负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价），每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用（包括勘察、方案设计、方案细化、施工图设计及后续施工服务等在内的全部设计、采购、施工任务的费用及税金、劳务等所有费用），采购人不再另行支付任何其他费用。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

本项目免收磋商保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

1.4响应文件的组成

供应商的响应文件应包括下列内容：

（1）响应文件的资格部分（应包括本磋商文件中相应内容）；

（2）响应文件的设计文件、商务文件、技术文件（内容包含但不限于评分项中的内容）。

设计文件（单独装订成册，A3图幅）主要包括以下内容：

（1）设计说明

（2）系统配置

（3）光伏开发方案
（4）监控方案
（5）设计深度

设计深度须全面设计，符合国家要求，设计成果应符合规划条件和有关规范的要求。
根据评标细则，各投标单位可自行增加设计方案文件。

商务文件内容包括：

（1）磋商响应报价表

（2）投标分项报价表

（3）投标人基本情况表

（4）项目管理机构组成表

（5）工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表 

（6）类似工程业绩一览表 

技术文件( 项目管理方案 ) 应包含（但不限于）如下内容： 

（1）总体概述 

（2）设计管理方案

（3）施工管理方案

（4）采购管理方案
（5）运维方案

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

6、联合投标

6.1两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动。

6.2联合体各方均应符合《采购法》第二十二条规定的条件。联合体各方应共同签订《联合投标协议》，明确各方承担的工作和相应的责任，《联合投标协议》及联合体各方的资格证明文件应按要求装订于投标文件中。

6.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.5以联合体形式参加投标的，可以由其中的一方或者几方共同缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

1.2同意撤回的竞争性磋商响应文件将不予拆封。
1.3 竞争性磋商开始前将由供应商代表和监督人员当众检验竞争性磋商响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、竞争性磋商。
2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价的；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

 6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网”、“扬州市公共资源交易中心网站国企采购”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.1.1对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2质疑供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.4.2质疑项目的名称、编号；

2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4.4事实依据；

2.4.5必要的法律依据；

2.4.6提出质疑的日期。

质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑函》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

2.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

2.9 诚实信用

2.9.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.9.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

2.9.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.9.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

2.9.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交工程或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金
本项目不设履约保证金。
第三章 合同条款及格式
 合同编码：             

扬州市洁源光伏发电股份有限公司

昌建广场550KW分布式光伏项目合同
EPC总承包合同
合同编号：
发 包 方：扬州市洁源光伏发电股份有限公司
承 包 方：
签订时间：    年  月  日
签订地点：江苏省扬州市
第一部分 合同协议书
发包方（全称）： 扬州市洁源光伏发电股份有限公司（以下简称甲方）
承包方（全称）：                                               

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           设计、采购及施工有关事项协商一致，达成共识，签订本合同。
一、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1、合同协议书、中标通知书、补充协议、招标文件；
2、投标书及其附件；
3、专用合同条款；
4、标准、规范及有关技术文件
5、工程量及价格清单；（工程内容以招标文件为准，漏项认为含在其他子项当中）
6、图纸；
7、其他合同文件及附件。
二、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
三、合同价格：人民币（大写）     万元，最终结算价=直流侧装机容量*固定单价（价格清单详见附件9合同价格组成表）。
合同价格形式：固定单价      元/瓦
四、工程承包范围：
供电接入系统手续办理，接入柜的采购、安装，清洗水加压系统，环境监测仪(安装地点为工程地点，可以在手机APP上查看相关数据)，逆变器不锈钢防雨蓬、驱鸟器的采购，数据传输至招标人的集控中心服务器（发电量、发电功率、设备运行状态等数据）。包括除由招标人负责的事项外的电站全部勘察、设计、设备和材料采购供应，所有安装组件屋面的带护栏不锈钢爬梯、组件以正南安装、扬州最佳倾角为宜，所有屋面防水卷材的修复加强以及光伏系统安装结束后的屋面防水五年质保，数据监控软件与现有软件的整合以及十年免费升级（含手机APP），建筑及安装工程施工，在原有基础上增加屋面防水、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等内容（即交钥匙工程）。包括但不限于：屋顶支架、钢架、太阳能电池固定支架、组件支架安装，变电所低压集控室（如有：基础、上部结构、屋面、防水、装修、封闭、消防、给排水等），箱式变压器基础（或逆变器室）、地基处理、余土平衡、绿化恢复,零米及以下设施、支架、电缆标志桩、防腐、防火、场区土方平衡、土方回填、人行道、硬化地面和停车场、视频监控等整个项目的设计、采购及施工等。包含防雷检测、绝缘检测、接地检测，用户侧功率因数不低于0.9。
本工程未提及的内容，根据工程现场实际施工情况，经双方协调一致，订立补充协议。
五、合同各方职责：
1、甲方职责
（1）甲方委托承包方承接扬州市洁源光伏发电股份有限公司昌建广场550KW分布式光伏项目总承包工程。
（2）甲方负责办理项目备案手续，配合乙方办理接入手续以及协调各机关单位的配合工作。
（3）甲方根据合同要求支付工程款。
（4）甲方根据施工现场情况组织各方参加工程验收。
2、乙方职责
（1）乙方作为承包方牵头人负责项目全过程的主办、组织与协调工作（包括项目整体建设、主材采购、并网接入相关手续的办理等）。
（2）乙方负责接收甲方的指令、指示和通知工作。
（3）乙方负责接收甲方支付的所有工程款项。
（4）乙方负责组织工程竣工验收及质保期内的消缺工作。
3、其他：                                      
六、承诺
1、甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程设计及施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。否则发包方有权解除合同并要求承包方承担相应的违约赔偿责任。
3、发包方和承包方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
七、项目实施地点：            。
八、建设规模：550KW
九、本工程承包内容：本工程包含的工程量（详见附件1，并不限于此，工程承包内容以招标文件内容为准）。
十、承包方项目经理：                 

十一、工程质量符合的标准和要求：达到国家质量验收规范优良标准。
十二、整个工程计划开始时间    年  月  日，竣工时间    年  月  日，计划工期    。竣工时间以整个项目交付使用时间为准。
十三、签订时间：    年  月  日
十四、签订地点：江苏省扬州市
十五、本合同自                                生效。
十六、本协议书一式   份，合同各方各执  份。
十七、合同未尽事宜，各方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
---签署页以下无正文---
发包方（甲方）：  (公章)               承包方（乙方）：  (公章) 
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）
开户银行：                           开户银行：
账    号：                           账    号：
联系电话：                           联系电话：
第二部分 专用合同条款
1 一般规定
1.1 定义
在合同条件：(“本条件”)中下列词语和措辞应具有以下所述的含义。除上下文另有要求外，文中人员或当事各方等词语包括公司和其他合法实体。
1.1.1 合同
（1）“合同”系指合同协议书、本合同条件、项目法人要求(附件、技术规范、审定的初步设计文件等)、承包方建议书(包括经批准的施工组织总设计、承包方资质材料)。
（2）“合同协议书”系指第一章[合同协议书]中所述的合同协议书及签订合同后所附的双方协商同意的各项备忘录和(或)补充文件：
（3）“项目法人要求”系指合同中包括的，题为项目法人要求的文件，其中列明工程的目标、范围、和(或)设计和(或)其他技术标准，包括附件、技术规范、设计文件等组成。
（4）“履约保函”和“付款计划表”系指合同中包括的具有上述名称的文件(如有)。
（5）“投标书”系指包含在合同中的由承包方提交的为完成工程签署的报价，以及随同提交的所有文件。
1.1.2 双方人员
（1）“当事方(或一方)”根据上下文需要，或指项目法人，或指承包方。
（2）“项目法人”系指扬州市洁源光伏发电股份有限公司。
（3）“承包方”系指                                。
（4）“项目法人代表”系指由项目法人在合同中指名的人员，或有时由项目法人根据第2条[项目法人]的规定任命为其代表的人员。
（5）“项目经理”系指由承包方在合同中指名的人员，或有时由承包方根据第4.3条[项目经理]的规定任命为其代表的人员。
（6）“项目法人人员”系指项目法人代表、第3.2条[其他项目法人人员]中提到的助手、以及项目法人和项目法人代表的所有其他职员、项目法人工程师、工人和其他雇员或项目法人代表通知承包方作为项目法人人员的其他人员。
（7）“承包方人员”系指项目经理和承包方在现场聘用的所有人员，包括承包方和每个分包商的职员、工人和其他雇员，以及所有其他帮助承包方实施工程的人员．
（8）“分包商”系指为完成部分工程，在合同中指名为分包商、或被任命为分包商的人员，以及这些人员财产所有权的合法继承人。
    （9）“监理”是指项目法人方将委托具有相应资质等级的监理单位对本合同工程在建设实施阶段对承包方的建设行为实施监督和管理。此种监理不解除承包方对合同工程质量所负的责任。
1.1.3 日期、试验、期限和完工（竣工）
（1）“开工日期”系指合同附件2[工程进度]中规定的日期。
（2）“完工时间”系指合同附件2[工程进度]规定的，自开工日期算起，至项目交付使用的全部时间。
（3）“系统15天试运行”系指系统15天试运行，在工程被项目法人接收前，根据第9条[系统15天试运行]的要求，进行的试验。
（4）“接收证书”系指根据第11条[项目法人接收]的规定颁发的证书。
（5）“系统性能试验”系指在合同中规定的要求进行的试验。
（6）“质保期”系指系统通过15天试运行起，工程根据20.1条的规定。
（7）“履约证书”系指根据规定颁发的证书。
（8）“日(天)”系指一个日历日，“年”系指365天。
1.1.4 款项与付款
（1）“合同价格”系指在合同协议书中写明的、经商定的工程设计、施工、完工和缺陷修补的款额，以及包括按照合同做出的调整(如果有)。
（2）“成本(费用)”系指承包方在现场内外所发生(或将发生)的所有合理开支，包括管理费用及类似的支出，但不包括利润。
（3）“外币”系指可用于支付合同价格中部分(或全部)款项的人民币以外的某种货币。
（4）“当地货币”系指人民币。
（5）“暂列金额”系指合同中规定作为暂列金额的一笔款额(如果有)，根据第14.4条[暂列金额]的规定，用于工程某一部分的实施或用于提供生产设备、材料或服务。
（6）“质保金”系指项目法人根据第15条规定扣留的质保金累计金额。
（7）“报表”系指承包方根据规定提交的报表。
1.1.5 工程和货物
（1）“承包方设备”系指为实施和完成工程、以及修补缺陷需要的所有仪器、机械、车辆和其他物品。
（2）“货物”系指承包方设备、材料、生产设备和临时工程，或视情况其中任何一种。
（3）“材料”系指拟构成或正构成永久工程一部分的各类物品(生产设备除外)，包括根据合同要由承包方供应的材料。
（4）“永久工程”系指根据合同承包方要进行设计和施工的永久性工程。
（5）“生产设备”系指拟构成或正构成永久工程一部分的仪器、机械和车辆。
（6）“分项工程”系指往本条件中确定为分项工程的组成部分。
（7）“临时工程”系指为实施和完成永久工程及修补任何缺陷，在现场所需的所有各类临时性工程（承包方设备除外）。
（8）“工程”系指永久工程和临时工程，或视情况指二者之一。
1.1.6 其他定义
（1）“承包方文件”系指第5.2条[承包方文件]中所述的。承包方根据合同应提交的所有计算书、计算机程序和其他软件、图纸、手册、模型、以及其他技术性文件。
（2）“工程所在国”系指中华人民共和国。
（3）“项目法人设备”系指项目法人要求中所述的，由项目法人提供的供承包方在实施工程中使用的仪器、机械和车辆(如果有)，但不包括尚未经项目法人接收的生产设备。
（4）“不可抗力”见第20条[不可抗力]的定义。 
（5）“法律”系指所有全国性法律、法规、条例、法令和其他法律以及任何合法建立的公共当局制定的规则和细则、规范、标准等。
（6）“履约保函”系指根据第1.1.1条[履约保函]规定的担保(或各项担保，如果有)。
（7）“现场”系指将实施永久工程和运送生产设备与材料到达的地点，以及合同中可能指定为现场组成部分的任何其他场所，本合同系指扬州市洁源光伏发电股份有限公司所辖区域（由项目法人视情况确定）。
（8）“变更”系指按照第14条[变更和调整]的规定，经批示或批准作为变更的，对项目法人要求或工程所做的任何更改。
1.2 解释
在合同中，除上下文另有需要外：
（1）包括“同意(商定)”、“已达成(取得)一致”、或“协议”等词的各项规定都要求用书面记载；
（2）“书面”或“用书面”系指手写、打字、印刷、或电子制作，并形成永久性记录。
（3）旁注和其他标题在本条件的解释中不应考虑。
1.3 通信交流
本条件不论在何种场合规定给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请示时，这些通信信息都应有效：
    （1）采用书面形式，由人面交(取得对方收据)，通过邮寄或信差传送，或用双方商定的电子传输方式发送：
（2）交付、传送或传输到合同中注明的接收人的地址。但
①如接收人通知了另外地址时，随后通讯信息应按新址发送；
②如接收人在请求批准书或同意函时没有另外说明，可按请求发出的地址发送。
（3）批准、证明、同意和确定不得无故被扣押或拖延，除非另行书面通知。
1.4 法律和语言
本合同应适用法律为中华人民共和国法律。
通讯交流指定的语言为中文，当合同任何部分的文本采用一种以上语言编写时，应以中文作为合同文本的主导语言。
承包方提交的所有文件均需有中文版。
1.5 文件优先次序
空
1.6 合同协议书
     合同自合同协议书规定的日期起全面实施和生效。为签订合同协议书，依法征收的印花税和类似的费用(如果有)，应由项目法人和承包方根据法律和有关规定各自承担。
1.7 文件的照管和提供
    每份承包方文件都应由承包方保存和照管，除非并直到被项目法人接收为止。除非合同中另有规定，承包方应向项目法人提供承包方文件一式六份。
    承包方应在现场保存一份合同、项目法人要求、承包方文件、变更，以及根据合同发出的其他往来文书。项目法人人员有权在所有合理的时间使用所有这些文件。
如果一方发现实施工程准备的文件中有技术性错误或缺陷，应立即将该错误或缺陷通知另一方。
1.8 保密性
除了根据合同履行义务和遵守适用法律的需要以外，双方应将合同的详情视为私人的和秘密的。没有项目法人率先同意，承包方不得在任何商业或技术论文或其他场合发表或允许发表、或透露工程的任何细节。
1.9 项目法人使用承包方文件
由承包方(或以其名义)编制的承包方文件及其他设计文件，就当事双方而言，其版权和其他知识产权应归承包方所有。
承包方(通过签署合同)应被认为已给予项目法人无限期的、可转让的、不排他的、免版税的，复制、使用和传送承包方文件的许可，包括对它们作出修改和使用修改后的文件的许可。这项许可将：
（1）适用于工程相关部分的实际或预期寿命期(取较长的)；
（2）允许具有工程相关部分正当占有权的人，为了完成、操作、维修、更改、调整、修复和拆除工程的目的，复制、使用和传送承包方文件；
（3）在承包方文件是计算机程序或其他软件形式的情况下，允许它们在现场和合同中设想的其他场所的计算机上使用，包括对承包方提供的计算机进行替换。
未经承包方同意，项目法人(或以其名义)不得在本款允许以外，为其他目的使用，复制由承包方(或以其名义)编制的承包方文件和其他设计文件，或将其传送给第三方。
1.10 承包方使用项目法人文件
由项目法人(或以其名义)编制的项目法人要求及其他文件，就当事双方而言，其版权和知识产权应归项目法人所有。承包方因合同的目的，可自费复制、使用和传送上述文件。除合同需要外，未经项目法人同意，承包方不得使用、复制上述文件，或将其传送给第三方。
1.11 保密事项
不得要求承包方向项目法人透露在承包方建议书中称为是秘密的任何信息。对项目法人为了证实承包方遵守合同的情况，正当需要的其他信息，承包方应当透露。
1.12 遵守法律
承包方在履行合同期间，应遵守国家法律。
（1）项目法人应已(或将)为永久工程取得规划、区域划定、或类似的许可，以及在项目法人要求中所述的项目法人已(或将)取得的任何其他许可(特别是国家批准的项目和核准报告)；项目法人应保障并保持使承包方免受因未能完成上述工作带来的伤害；
（2）承包方应发出所有通知，缴纳各项税费，按照法律关于工程设计、实施和完工、以及修补任何缺陷等方面的要求，办理并领取所需要的承包方责任范围内的全部许可、执照或批准；承包方应保障并保持使项目法人免受因未能完成上述工作带来的伤害。
2 项目法人
2.1现场进入权
    项目法人应自合同双方签字生效日期起给承包方进入和占用现场各部分的权利。此项进入和占用权不为承包方独享。如果根据合同，要求项目法人(向承包方)提供任何基础、结构、生产设备或进入手段的占用权，项目法人应按合同中规定的时间和方式提供。但项目法人在收到履约保函前，可保留上述任何进入或占用权，暂不给予。
2.2 许可、执照或批准
项目法人应(按其所能)根据承包方的请求，协助承包方申办中国法律要求的任何许可、执照或批准。
2.3 项目法人人员
项目法人应负责保证在现场的项目法人人员和其他承包方做到：
（1）根据第4.5条[合作]的规定，与承包方的各项努力进行合作。
（2）采取与根据第4.7条[安全程序]（1）、（2）、（3）项和第4.17条[环境保护]要求承包方采取的类似行动。
2.4 项目法人的索赔
    如果项目法人认为，根据本条件任何条款、或合同有关的另外事项，他有权得到任何付款，和(或)质保期的任何延长，他应向承包方发出通知，说明细节。通知应在项目法人了解引起索赔的事件或情况后尽快发出。关于质保期任何延长的通知，应在该期限到期前发出。 
    通知的细节应说明提出索赔根据的条款或其他依据，还应包括项目法人认为根据合同他有权得到的索赔金额和(或)延长期的事实根据。然后，项目法人应按照第3.5条[确定]的要求，商定或确定项目法人有权得到承包方支付的金额(如果有)，和(或)按照第12.3条[质保期的延长]的规定，得到质保期的延长期(如果有)。
项目法人可将上述商定或确定的金额在给承包方的到期或将到期的任何应付款中扣减。项目法人应有权根据本款或第15条的规定，从给承包方的应付款中冲销或扣减，或另外对承包方提出索赔。
承包方应有足够的流动资金及时支付施工过程中的人员工资，不得以任何理由拖欠。因工资拖欠造成相关施工人员聚刘集、停工、上访等现象，由此引起的责任和后果完全由承包方负担，且每发生一起此类事件扣罚承包方违约金10万元。
3项目法人的管理
3.1 项目法人代表
项目法人可任命1名项目法人代表，代表他根据合同进行工作。在此情况下，他应将项目法人代表的姓名、地址、任务和权力通知承包方。
项目法人代表应完成指派给他的任务，履行项目法人付托给他的权力。除非和直到项目法人另行通知承包方，项目法人代表将被认为具有项目法人根据合同规定的全部权力，涉及第17.7条[由项目法人终止]规定的权力除外。
如果项目法人希望替换任何已任命的项目法人代表，应在不少于14天前将替换人的姓名、地址、任务和权力、以及任命的日期通知承包方。
3.2 其他项目法人人员
项目法人或项目法人代表可随时对一些助手指派和付托一定的任务利权力，也可撤销这些指派和付托。这些助手可包括驻地项目法人工程师和(或)担任检验、和(或)试验各项生产设备和(或)材料的独立检查员。以上指派、付托或撤销，在承包方收到抄件后生效。
3.3 指示
项目法人可向承包方发出为承包方根据合同履行义务所需要的指示。每项指示都应是书面的，并说明其有关的义务。
承包方应接受项目法人或项目法人代表或根据本条受托相应权力的助手的指示。
3.5 确定
每当本条件规定项目法人对任何事项进行商定或确定时，项目法人应与承包方协商尽量达成协议，如果达不成协议，项目法人应对有关情况给予应有的考虑，按照合同作出公正的确定。
项目法人应将每一项商定或确定，连同依据的细节通知承包方。各方都应履行每项商定或确定，除非承包方在收到通知的14天内向项目法人发出通知，对某项确定表示不满，这时可参照合同第21条执行。
4 承包方
4.1 承包方的一般义务
承包方应按照合同设计、实施和完成工程，并修补合同规定的工程中由承包方造成的任何缺陷。完成后，合同中规定由承包方负责的工程应能满足合同规定的工程预期目的。承包方应提供合同规定的由承包方负责的生产设备和承包方文件，以及设计、施工、完工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包方人员、货物、消耗品及其他物品和服务。
工程应包括为满足项目法人要求或合同隐含要求的任何工作，以及(合同虽未提及但)为工程的稳定、或完成、或安全和有效运行所需的所有工作。
承包方应对所有合同范围内的(除合同明确由项目法人完成的工作外)现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任。
当项目法人提出要求时，承包方应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节，事先未通知项目法人，对这些安排和方法不得做重要改变。
承包方同意严格进行现场的施工管理。
承包方施工前负责探明地下管线，并负责对其保护，如施工过程中造成损坏，承包方应负责恢复。承包方负责对施工现场原有设施设备保护，不能影响正常的生产运行，如需拆除应先征得招标人的同意，施工结束负责恢复。
4.2 项目经理
承包方应任命项目经理，并授予他代表承包方根据合同采取行动所需要的全部权力。
承包方应将其拟任命为项目经理的人员姓名和详细资料附在承包方建议书中在合同生效前提交给项目法人，以取得同意。如果未获同意，或随后撤销了同意，或任命的人不能担任项目经理，承包方应同样地提交另外适合人选的姓名等详细资料，以取得该项任命。
未经项目法人事先同意，承包方不应撤销项目经理的任命，或任命任何替代人员，否则应向项目法人支付违约金10万元。
项目经理应代表承包方受理根据第3.4条[指示]规定的指示。
项目经理可向任何胜任的人员付托任何职权、任务和权力，并可随时撤销付托。任何付托或撤销，应在项目法人收到项目经理签发的指明人员姓名、并说明付托或撤销的职权、任务和权力的事先通知后生效。
4.3 分包商
未经项目法人同意，承包方不得擅自将整个工程分包或转包/转让出去，也不可以把任何一部分工程转包/转让出去。
施工部分的分包商应具有国家有关部门颁发的施工相应资质证书（分包商的资质应满足国家的相关规定）。
    承包方应对任何与其有合同关系的分包商、其代理人或雇员的行为或违约，如同承包方自己的行为或违约一样地负责。承包方在选择分包商和主要设备材料供应商时应按照附件5[分包商确定原则]中要求的方式进行。对附件5[分包商确定原则]所列的分包和设备材料供应项目，承包方应在各分包商开工前不少于15天前向项目法人通知以下事项：
    （1）拟雇用的分包商，并附包括其相关经验的详细资料：
（2）分包商承担工作的拟定开工日期：
（3）分包商承担现场工作的拟定开工日期。
项目法人有权要求更换不合格分包商，由此产生的一切费用由承包方承担。
4.4 指定的分包商
本款中，“指定的分包商”系指项目法人根据第14条[变更和调整]的规定，指示承包方雇用的分包商。如果承包方对指定的分包商有异议，应尽快向项目法人发出通知，提出合理的反对意见，并附有详细的依据资料，双方根据3.5[确定]的规定执行。
4.5 合作
    承包方应依据合同的规定、或项目法人的指示，为可能被雇用在现场或其附近从事本合同未包括的任何工作的下列人员进行工作提供适当的机会：
    （1）项目法人人员；
    （2）项目法人雇用的任何其他承包方；
    （3）政府和有关行政管理部门的人员。
如果任何此类指示导致承包方增加费用，达到一个有经验的承包方在签订合同时不能合理预见的数额时，该指示应构成一项变更。为这些人员和其他承包方的服务，可包括使用承包方设备以及由承包方负责的临时工程或进入的安排。
承包方应对其在现场的施工活动负责，并应按照项目法人要求中规定的范围(如果有)协调其自己与其他承包方的活动。如果根据合同，项目法人按照承包方文件向承包方提出任何基础、结构、生产设备、或进入手段的占用权，承包方应按项目法人要求中提出的时间和方式，向项目法人提交此类文件。
4.6 放线
承包方应根据项目法人要求的原始基准点、基准线和基准标高，给工程放线。承包方应负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何差错。
4.7 安全程序
承包方应：
（1）遵守所有适用的安全规则；
（2）照料有权在现场的所有人员的安全；
（3）尽合理的努力保持现场和工程消除不需要的障碍物，以避免对这些人员造成危险，在工程完工和按照第11条[项目法人的接收]的规定移交前，提供围栏、照明、保卫和看守，以及施工现场的全部安全措施。
（4）因实施工程为公众和邻近土地的所有人、占用人使用和提供保护、提供可能需要的任何临时工程(包括道路、人行路、防护物和围栏等)。
4.8 质量保证
承包方应建立质量保证体系，以证实符合合同要求。该体系应符合合同的详细规定和《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939-2005和《光伏电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2005，并附在在承包方建议书中提交给项目法人。项目法人有权对体系的任何方面进行审查。
    承包方应在每一设计和实施阶段开始前，向项目法人提交所有程序和如何贯彻要求的文件的细节，供其参考。向项目法人发送任何技术性文件时，文件本身应有经承包方本人事先批准的明显证据。
遵守质量保证体系，不应解除合同规定的承包方的任何任务、义务和职责。
4.9 现场数据
   项目法人应在合同生效前，将其取得的现场地下和水文条件及环境方面的所有有关资料，提交给承包方。同样地，项目法人在合同生效后得到的所有此类资料，也应提交给承包方。
    承包方应负责核实和解释所有此类资料。除第5.1款[设计义务一般要求]提出的情况以外，项目法人对此类资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。
4.10 合同价格的充分性
承包方应被认为已确认合同价格的正确性和充分性，除非合同另有规定，合同价格包括承包方根据合同所承担的全部义务(包括根据暂列金额所承担的义务，如果有)，以及为正确设计、实施和完成工程、并修补合同范围内由承包方责任造成的任何缺陷所需的全部有关事项。
4.11 不可预见的困难
（1）承包方应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料；
（2）通过签署合同，承包方接受对预见到的为顺利完成工程的所有困难和费用的全部职责；
除不可抗力外，合同价格对任何未预见到的困难和费用不应考虑予以调整。
4.12 避免干扰
承包方应避免对以下事项产生不必要或不当的干扰：
（1）公众的方便。
（2）所有道路和人行道的进入、使用和占用，不论它们是公共的，或项目法人或其他人所有的。
承包方应保障并保持项目法人免受任何此类不必要或不当的干扰造成任何损害赔偿费、损失和开支（包括法律费用和开支）的伤害。
4.13 进场通路
承包方应尽合理的努力，防止任何道路或桥梁因承包方的通行或承包方人员受到损坏。这些努力应包括正确使用适宜的车辆和道路。承包方应（就各方而言）负责因他使用进场道路所需要的任何维护，项目法人不应对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。
4.14 货物运输
    （1）承包方应在不少于10天前，将合同范围内任何工程设备或每项其他主要货物运到现场的日期，通知项目法人；
    （2）承包方应负责合同范围内需要的所有货物和其他物品的包装、装货、运输、接收、卸货、存储和保护；
（3）承包方应保障并保持项目法人免受因货物运输引起的所有损害赔偿费、损失和开支（包括法律费用和开支）的伤害，并应协商和支付由于货物运输引起的所有索赔。
4.15 承包方设备
承包方应负责所有承包方设备。承包方设备运到现场后，应视作准备工程施工专用。
4.16 环境保护
    承包方应采取一切适当措施，保护（现场内外）环境，限制由其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。
承包方应确保因其活动产生的气体排放、地面排水及排污，不超过适用法律法规规定的数值。
4.17 电、水和燃气
承包方应有权因工程的需要使用现场可供的电力、水和燃气和其他服务。
4.18 项目法人设备和免费供应的材料
    项目法人应准备项目法人设备（如果有），供承包方按照项目法人要求（附件01-总承包范围）中提出的细节，安排和价格，在工程实施中使用。
     （1）除下列（2）项所列情况外，项目法人应对项目法人设备负责，
     （2）当承包方人员操作，驾驶，指挥，或占用或控制某项项目法人设备时；承包方应对该项设备负责。
使用项目法人设备的适当数量和应付费用金额（按规定价格），应按第2.4条［项目法人的索赔和第3.5款[确定]的要求商定或确定。承包方应按此金额付给项目法人。
项目法人应按照项目法人要求中规定的细节，免费提供“免费供应的材料”（如果有）。项目法人应自行承担风险和费用，按照合同规定的时间和地点供应这些材料。随后，承包方应对其进行目视检查，并将这些材料的短少，缺陷或缺项迅速通知项目法人。除非双方另有协议，项目法人应立即改正通知指出的短少，缺陷或缺项。
目视检查后，这些免费供应的材料应由承包方照管，监护的控制。承包方的检查，照管，监护和控制的义务，不应解除项目法人对目视检查难发现的任何短少，缺陷或缺项所负的责任。
4.19 进度报告
承包方应编制月进度报告，一式六份，提交给项目法人。第一次报告所包含的期间，应自开工日期起至当月二十五日。以后应每月报告一次，在每次报告期最后一天后7日内报出。
报告应持续到承包方完成在接收证书上注明的完工日期后所有未完扫尾工作为止。
报告因持续到承包方完成在接收证书上注明的完工日期后所有未完扫尾工作为止。
每份报告应包括：
（1）设计、承包方文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、试验、投产准备和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明；
（2）反映制造情况和现场进展情况的照片；
（3）关于每项主要工程设备和材料的生产，制造商名称、制造地点、进度百分比，以及下列事项的实际或预计日期：
①开始制造，
②承包方检验，
③试验，
④发货和运抵现场
（4）第7.10条[承包方的人员和设备的记录]中所描述的细节；
（5）材料的质量保证文件、试验结果及合格证的副本；
（6）变更、根据第2.4条[项目法人的索赔]的规定发出的通知的清单；
（7）安全统计，包括对环境和公共关系有危害的任何时间与活动的详细情况；
（8）实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同完工的任何时间或情况的详情，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。
4.20现场保安
（1）承包方应负责阻止未经授权的人员进入现场；
（2）授权人员应仅限于承包方人员和项目法人人员，以及由项目法人授权的在现场的其他承包方的人员（由项目法人或其代表通知承包方）。
4.21 承包方的现场作业
承包方应将其作业限制在现场、以及承包方可得并经项目法人同意作为工作场地的任何附加区域内。承包方应采取一切必要的预防措施，以保持承包方设备和承包方人员处在现场和此类附加区域内，避免他们进入邻近地区。任何人进入现场，应事先得到承包方的同意，并遵守承包方的有关制度，包括安全制度。对此项目法人应采取必要的措施配合承包方。
在工程施工期间，承包方应保持现场没有一切不必要的障碍物，并应妥善存放和处置承包方设备或多余的材料。承包方应从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程。
在颁发接收证书后，承包方应在30日内消除并运走所有承包方设备、剩余材料、残物、垃圾和临时工程。承包方应使现场和工程处于清洁和安全的状况。但在质保期内，承包方可在现场保留其根据合同完成规定义务所需要的此类货物。
4.22 化石
在现场发现的所有化石、硬币、有价值的物品或文物、以及具有地质或考古意义的结构物和其他遗迹或物品；应置于项目法人的照管和权限下。承包方应采取合理预防措施；防止承包方人员或其他人员移动或损坏任何这类发现物。
一旦发现任何上述物品，承包方应立即通知项目法人。项目法人应就处理上述物品发出指示。如果承包方因执行这些指示遭受延误和（或）招致费用，承包方应向项目法人再次发出通知，有权根据规定提出：
（1）根据第9.4条[完工时间的延长]的规定，如果完工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期，以及
（2）任何上述费用应加入合同价格，给予支付。
项目法人收到上述再次通知后，应按照第3.5［确定］的要求商定或确定这些事项。
5设计
5.1 设计义务一般要求
承包方应被视为，在合同生效前己仔细审查了项目法人要求（包括设计标准和计算）、以及施工现场的现状。承包方应负责工程的设计，并在除下列项目法人应负责的部分外，对项目法人要求（包括设计标准和计算）的正确性负责。
除上述情况外,项目法人不应对原包括在合同内的项目法人要求中的任何错误、不准确、或遗漏、或遗漏负责，并不应被认为，对任何数据或资料给出了任何准确性或完整性的表示。承包方从项目法人或其他方面收到任何数据成资料，不应解除承包方对设计和工程施工承担的职责。设计图纸需经审图中心审核，核发合格证后方可施工。
但是，项目法人应对项目法人要求中的下列部分，以及由（或代表）项目法人提供的下列数据和资料的正确性负责：
（1）在合同中规定的由项目法人负责的、或不可变的部分、数据和资料；
（2）对工程或其他任何部分的预期目的的说明；
（3）完工工程的试验和性能的标准；
（4）除合同另有说明外，承包方不能核实的部分、数据和资料。
5.2 承包方文件
承包方文件应包括项目法人要求中规定的技术文件，为满足所有规章要求报批的文件、以及第5.5条[竣工文件]和第5.6条[操作和维修手册]中所述的文件，除非项目法人要求中另有说明，承包方文件应使用第1.4条[法律和语言]规定的交流语言书写。
承包方应编制所有承包方文件，还应编制指导承包方人员所需要的任何其他文件。
如果项目法人要求中描述了要提交项目法人审核的承包方文件，这些文件应依照要求，连同下文描述的通知一并上报。在本款下列规定中，①“审核期”系指项目法人审核需要的期限，以及②“承包方文件”不包括未规定需要提交审核的任何文件。
每项审核期原则上不应超过12天(特殊情况另行商定)，从项目法人收到一份承包方文件和承包方通知的日期起算。该通知应说明，本承包方文件是已可供按照本款进行审核和使用。通知还应说明承包方文件符合合同规定的情况，或在那些范围不符合。
项目法人在审核期可向承包方发出通知，指出承包方文件（在说明的范围）不符合合同的规定。如果承包方文件确实如此不符合，该文件应由承包方承担费用，按照本款修正，重新上报，并审核。
除双方另有协议外，对工程每一部分都应：
（1）在有关该部分的设计和施工的承包方文件的审核期尚未期满前，不得开工；
（2）该部分的实施，应按上报审核的承包方文件进行；
（3）如果承包方希望对已送审核的设计或文件进行修改，应立即通知项目法人，然后，承包方应按照前述程序将修改后的文件提交项目法人。
（根据前一段的）协议，或（根据本款或其他条款的）审核，都不应解除承包方的义务或职责。
5.3 承包方的承诺
承包方承诺其设计、承包方文件、实施和完工的工程符合：
（1）中华人民共和国法律，
（2）经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
5.4 技术标准和法规
设计、承包方文件，施工和完工工程，均应符合中华人民共和国相关行业最新（以合同签订日期为准）技术标准；建筑、施工与环境方面的法律、适用于工程将生产的产品的法律、以及项目法人要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他标准。所有这些关于工程和其各分项工程的法规，应是在项目法人根据第11条[项目法人的接收]的规定接收工程或分项工程是通行的。除非另有说明，合同中提到的各项标准应视为在合同生效后适用的版本。
如果在合同生效后，上述版本有修改或有新的标准生效，承包方应通知项目法人，并（如适宜）提交并遵守新标准的建议书。如果：
（1）项目法人确定需要遵守；
（2）遵守新标准的建议书构成一项变更时，项目法人应按照第14条[变更和调整]的规定着手做出变更。
5.5 竣工文件
承包方应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工纪录应保存在现场，并仅限用于本款的目的。此外，承包方应负责绘制向项目法人提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交项目法人确认。
承包方应取得项目法人对他们的尺寸、基准系统，及其他相关细节的同意。在颁发每台接收证书后4个月内，承包方应按照合同要求，向项目法人提交一式六份的竣工图纸和资料（包含一份电子版）。所有文件的完整性要满足项目法人要求。
5.6 操作和维修手册
在系统15天试运行开始前，承包方应向项目法人提供暂行的操作和维修手册，上述操作维修手册的详细程度，应能满足项目法人操作、维修、拆卸、重新组装、调整和修复生产设备的需要。
在项目法人收到足够详细的最后的操作和维修手册和项目法人要求中为此类目的规定的其他手册前，不应认为工程已经按照第11.1条[工程的接收和分项工程的验收]规定的接收要求竣工。
5.7 设计错误
如果在承包方文件中发现有错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，尽管根据本条做出了任何同意或批准，承包方仍应自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。
6 工程监理
6.1 项目法人方将委托具有相应资质等级的监理单位对本合同工程在建设实施阶段对承包方的建设行为实施监督和管理。承包方应对监理单位在履行本工程的义务时的监理行为无条件配合全程需由省电力质监中心监督。
6.2监理单位的职责和权力
6.2.1监理单位应履行监理合同和本合同中规定的职责。
6.2.2监理单位随时可将赋予他自己的任何职责和权力授权给监理单位代表，他也可以随时收回其授权。任何这种授权或收回其授权均应以书面形式，并且只有在项目法人方和承包方收到这一授权通知后方可生效。
监理单位代表依据授权给承包方的通知应与监理单位发给承包方的通知具有同等效力。但：
①监理单位代表的任何批准，监理单位有权发出纠正指令。
②如果承包方对监理单位代表给予的通知有疑问，可以向监理单位询问，监理单位应确认、取消或变更此种通知的内容。
③由监理单位发出的指令应以书面形式。
6.3如果承包方对监理单位的指令有质疑，他应在接到指令后5个工作日内通知监理单位并给出其理由。监理单位应在5个工作日内给承包方及项目法人方通知，说明保持、变更或撤销此指令，并给出理由。
6.4项目法人方如更换监理单位，应事先书面通知承包方，否则不得指定任何人替换监理单位。
7 员工
7.1 员工的雇用
除项目法人要求中另有说明外，承包方应安排从当地或其他地方雇用所有的员工，并负责他们的报酬、住宿、膳食和交通。
7.2 工资标准和劳动条件
承包方所付的工资标准及遵守的劳动条件，应不低于实施工作的地区该工种或行业制定的标准和条件。如果没有现成的标准和条件可以引用，承包方所付的工资标准及遵守的劳动条件，应不低于当地与承包方类似的该行业项目法人所付的一般工资标准及遵守的劳动条件。
7.3 为项目法人服务的人员
承包方不应从项目法人人员中招收或试图招收员工。
7.4 劳动法
承包方应遵守所有适用于承包方人员的相关劳动法律，包括有关他们的雇用、健康、安全、福利等法律，并应允许他们享有所有合法权利，
承包方应要求其雇员遵守国家的法律，包括有关工作安全的法律。
7.5 工作时间
承包方应按照有关法律法规，政府的规定和工程的需要制定工作时间、作息和节假日安排。
7.6 为员工提供设施
除项目法人要求中另有说明外，承包方应为承包方人员提供和保持一切必要的食宿和福利设施。承包方不应允许承包方人员中的任何人，在构成永久工程一部分的构筑物内，保留任何临时或永久的居住场所。
7.7 健康和安全
承包方应始终采取合理的预防措施，维护承包方人员的健康和安全。承包方应与当地卫生部门合作，始终确保在现场、以及承包方人员和项目法人人员的任何住地，配备医务人员、急救设施、病房以及救护车服务；并应对所有必需的福利和卫生要求、以及预防传染病做出适当安排。
任何人员进入现场，应事先得到承包方同意，并遵守承包方的有关制度，包括安全制度。
承包方应在现场指派一名事故预防员，负责维护安全和事故预防工作。该人员应能胜任此项职责，并应有权发布指示及采取防止事故的保护措施。
在工程实施过程中，承包方应提供该人员履行其职责和权利所需要的任何事项。任何事故发生后，承包方应立即将事故详情通报项目法人。承包方应按项目法人提出的合理要求，保持纪录，并写出有关人员健康、安全和福利、以及财产损坏等情况的报告。在工程施工过程中发生的一切人员伤亡和财产损坏责任，均由承包方负责处理并承担损失。
7.8 承包方的监督
在设计和工程施工过程中，以及其后项目法人认为为了完成承包方的义务所需要的期间内，承包方应对工作的规划、安排、指导、管理、检验和试验，提供一切必要的监督。
此类监督应由足够的人员执行，他们应具有交流所用语言（第1.4条[法律和语言]所规定）以及合乎要求地、安全地实施工程各项作业所需的足够的知识（包括需要的方法和技术、可能遇到的危险和预防事故的方法）。
7.9 承包方人员
承包方人员都应是在他们各自行业或职业内，具有相应资质、技能和经验的人员。项目法人可要求承包方撤换（或促使撤换）受雇于现场或工程的、有下列行为的任何人员，适当地包括项目经理：
（1）经常行为不当，或工作漫不经心；
（2）无能力履行义务成玩忽职守；
（3）不遵守合同的任何规定：
（4）坚持有损安全、健康，或有损环境保护的行为。
如果适宜，承包方随后应指派（或促使指派）合适的替代人员。
7.10 承包方人员和设备的记录
承包方应向项目法人提交说明现场各类承包方人员的人数和各类承包方设备数量的详细资料。应按项目法人批准的格式（可采用国家电力公司或原电力部的格式）每月填报，直到承包方完成了系统接收证书上写明的完工日期时的全部扫尾工作为止。
7.11 无序行为
承包方应始终采取各种合理的预防措施，防止承包方人员或其内部，发生任何非法的、骚乱的或无序的行为，以保持安定，保护现场及邻近人员和财产的安全。
8 生产设备、材料和工艺
8.1 实施方法
承包方应按以下方法进行生产设备的制造、材料的生产加工、以及工程的所有其他实施作业：
（1）按照合同规定的方法（如果有）；满足消防要求；
（2）按照公认的良好惯例，使用恰当、精巧、仔细的方法；
（3）除合同另有规定外，使用适当配备的设施和无危险的材料。
8.2 检验
项目法人人员应在所有合理的时间内；
（1）有充分机会进入与本项目检验有关的所有部分。
（2）有权在加工、生产和施工期间（在现场和按照合同规定的范围），对材料和工艺进行监造（施工）检验/见证，监造（施工）。
承包方应为项目法人人员进行上述活动提供一切机会，包括提供进入条件、设施、许可和安全装备。此类活动不应解除承包方的任何义务和职责。
对于项目法人参与的见证点，不在现场的，承包方应提前10天通知项目法人；在现场的，承包方应提前3天通知项目法人，提供见证的监造（施工）内容和检验时间。若承包方未及时通知项目法人代表而单独检验，项目法人将不承认该检验结果，承包方应在项目法人代表在场的情况下进行该项试验。项目法人在接到通知但未能在2天内参与检验，又未能提出异议，则视为该检验通过。
项目法人代表在检查中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，承包方须采取相应改进措施。无论项目法人代表是否要求和是否知道，承包方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造，工程施工过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在项目法人不知道的情况下， 承包方不得擅自处理。
不论项目法人代表是否参与监造与出厂检验或者项目法人代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为承包方规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除承包方对设备质量应负的责任。
8.3 试验
本款适用于系统性能试验以外的合同（如果有）规定的所有试验。系统15天联合试运行按本合同第4.9条执行。
为有效进行规定的试验，承包方应提供所需的所有仪器、帮助、文件和其他资料、电力、装备、燃料、消耗品。工具、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的人员。对生产设备、材料和工程其它部分进行规定的试验，其时间和地点，应由承包方和项目法人商定，见合同附件07-[性能测试]。
根据第14条[变更和调整]的规定，项目法人可以与承包方协商改变进行规定试验的位置或细节，或进行附加的试验。如果这些变更或附加的试验表明，经过试验的生产设备、材料、或工艺不符合合同要求，不管合同和其他规定，承包方应负担进行本项变更的费用。                                
项目法人应至少提前48小时将参加试验的意图通知承包方。如果项目法人没有在商定的时间和地点参加试验，除非项目法人另有指示，承包方可以自行进行试验，这些试验应被视为是在项目法人在场的情况下进行的。
如果由于服从这些指示，或因项目法人应负责的延误的结果，使承包方遭受延误和（或）招致费用，承包方应向项目法人发出通知，并有权根据第21条[保证和索赔]的规定提出：
（1）根据第9.4条[完工时间的延长]的规定，如果完工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；
（2）任何上述费用加合理利润应加入合同价格，给予支付。
项目法人在收到此通知后，应按照第3.5条[确定]的要求对此类事项进行商定成确定。
承包方应立即向项目法人提交充分证实的试验报告。当规定的试验通过时，项目法人应在承包方的试验证书上签字认可，或向承包方颁发等效的证书。如果项目法人未参加试验，他应被视为已经认可试验数据是准确的。
8.4 拒收
如果检查、检验、测量或试验结果，发现生产设备、材料：设计或工艺有缺陷，或不符合合同要求，项目法人可通过向承包方发出通知，并说明理由，拒收该生产设备、材料、设计或工艺。承包方应立即修复缺陷，并保证上述被拒收的项目符合合同规定。
如果项目法人要求对上述生产设备、材料、设计或工艺再次进行试验，这些试验按相同的条款和条件重新进行。如果此项拒收和再次试验使项目法人增加了费用，承包方应按照第2.4条[项目法人的索赔]的规定，将该费用付给项目法人。
8.5修补工作
尽管已有先前的任何试验或证书，项目法人仍可批示承包方进行以下工作：
（1）将不符合合同要求的生产设备或材料转移出现场，并进行更换；
（2）去除不符合合同的其他工作，并重新实施；
（3）实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的工作。
如果承包方未能服从此类符合第3.4条[指示]要求的指示，项目法人应有权雇用并付款给他人从事该工作。除承包方原有权从该工作所得付款的范围外，承包方应遵照第2.4条[项目法人的索赔]的规定，向项目法人支付因他未履行指示而使项目法人支付的所有费用。
8.6 土地（矿区）使用费
除非在项目法人要求中另有说明外，承包方应为以下事项支付所有的土地（矿区）使用费、租金和其他付款：
（1）从现场以外地区得到的天然材料；
（2）在合同规定的现场范围内的弃置区以外，弃置拆除、开挖的材料和其他剩余材料（不论是天然的或人工的）。
9 开工、延误和暂停
9.1工程的开工
合同签订生效后。如下列条件均满足，则项目法人应向承包方发出开工通知：
（1）工程已符合国家关于基本建设大中型项目开工条件的规定并办理了相关手续；
（2）合同生效后两周内，承包方开具并向项目法人提交符合合同要求履约保函。
9.2 完工时间
完工时间指系统成功通过15天试运行结束后，项目交付使用的时间。
9.3 进度计划
承包方应在开工日期后7天内，向项目法人提交一份进度计划（包含一级网络进度计划）。当原定进度计划与实际进度或承包方的义务不相符时，承包方还应提交一份修订的进度计划。除非合同另有说明，每份进度计划应包括：
（1）承包方工程进度表，包括工程各主要阶段的预期时间安排；
（2）根据第5.2条[承包方文件]规定的审核期限；
（3）合同中规定的各项检验和试验的顺序和时间安排；
（4）一份支持报告，内容包括：
①承包方在工程各主要阶段的实施中拟采用的方法的一般描述；
②各主要阶段配备的各级承包方人员和各类型承包方设备的大概数量，除非项目法人在收到进度计划后7天内向承包方发出通知，指出其他不符合合同要求的部分，承包方即应按照该进度计划，并遵守合同规定的其他义务，进行工作。项目法人人员应有权按照该进度计划安排他们的活动。
承包方应及时将未来可能对工程施工造成不利影响或延误的情况通知项目法人，在此情况下，或在项目法人通知承包方指出进度计划（在指出的部分）不符合合同要求，或与实际进度或承包方提出的意见不一致时，承包方应遵照本款要求向项目法人提交一份修订的进度计划。
9.4 完工时间的延长
如由于下列任何原因，致使达到按照第11.1条[工程和分项工程的接收]要求的完工将受到延误的程度，承包方有权按照规定提出延长完工时间：
（1）项目法人提出的变更（除非已根据第14.3条[变更程序]的规定商定调整了完工时间；
（2）根据本合同条件某款，有权获得延长期的原因；
（3）项目法人负责的相关手续未能完善，造成施工延误，承包方免责。
如果承包方认为他有权提出延长完工时间，应按照规定，向项目法人发出通知。项目法人按照确定延长时间时，应对以前所作的确定进行审查，可以增加，但不得减少总的延长时间。
9.5 由当局造成的延误
如果符合下列条件，即：
（1）承包方已努力遵守了国家所制订的程序；
（2）由当局的因素打乱了承包方的工作；
（3）延误或中断是一个有经验的承包方在合同签订时无法合理预见到的；
则上述延误或中断应被视为根据第9.4条[完工时间的延长]（2）项规定的延误原因。
9.6 工程进度
如果在任何时候：
实际工程进度对于在完工时间内完工过于迟缓，进度已(或)落后于根据第9.3条[进度计划]的规定制定的先行进度计划。
除由于第9.4条[完工时间的延长]中列举的某项原因造成的结果外，以及说明承包方为加快进度在完工时间内完工，建议采取的修订方法的补充报告。
除非项目法人另有通知，承包方应采取这些修订方法，对可能需要增加工时、和（或）承包方人员和（或）货物的数量，承包方应自行承担风险和费用。如果这些修订方法使项目法人招致附加费用，承包方应根据第2.4条[项目法人的索赔]的要求，连同上述第9.7条中提出的误期损害赔偿费（如果有），向项目法人支付这些费用。
9.7 误期损害赔偿费
如果承包方未能遵守第9.2条[完工时间]（连同根据第9.4条[完工时间的延长]规定的延长）的要求，承包方应当为其违约行为，根据第2.4条[项目法人的索赔]的要求向项目法人支付误期损害赔偿费。此项误期损害赔偿费应按照附件02-[计划工期]之约定的工期考核点后30日内按延期2万元人民币/天，30日后按4万元人民币/天向项目法人支付金额，以接收证书上注明的15天试运行通过的日期超过相应的完工时间的天数计算，但误期损害赔偿费总额不超过合同总价的30%。
除在工程完工前根据规定终止的情况外，这些误期损害赔偿费应是承包方为此类违约应付的唯一损害赔偿费。这些损害赔偿费不应解除承包方完成工程的义务，或合同规定的其可能承担的其他责任、义务或职责。
由于项目法人的原因而导致工期延期，非承包方责任。
9.8 暂时停工
项目法人可以随时指示承包方暂停工程某一部分或全部的施工。在暂停期间，承包方应保护、保管、并保证该部分或全部工程不致产生任何变质、损失或损害。
项目法人还可以通知暂停的原因。如果是已通知了原因，而且是由于承包方的职责造成的情况，则下列第9.9、9.10和9.11条应不适用。
9.9 暂停的后果
如用承包方因执行项目法人根据第9.8条[暂时停工]的规定发出的指示，当此类暂停时间超过7天以上，和（或）因为复工，而遭受延误和（或）招致增加费用，承包方应向项目法人发出通知，并有权依照规定提出：
（1）根据第9.4条[完工时间的延误]的规定，如完工已或将受到延误给予延长期。
（2）对任何此类费用应加入合同价格，给予支付。
项目法人收到此通知后，应按照第3.5条[确定]的要求，对这些事项进行商定或确定。
承包方应无权得到为弥补因承包方有缺陷的设计、工艺或材料，或因承包方未能按照第9.8条[暂时停工]的规定保护、保管、或保证安全的后果，带来的延长期和招致费用的支付。
9.10 暂停时对生产设备和材料的付款
在下列条件下，承包方有权得到尚未运到现场的生产设备和(或)材料（按暂停开始日期时）的价值的付款：
（1）生产设备的生产、或生产设备和（或）材料的交付被暂停达到10天以上；
（2）承包方已按项目法人的指示，标明上述主产设备和（或）材料为项目法人的财产。
9.11 拖长的暂停
如果第9.8条[暂时停工]所述的暂停已持续14天以上，承包方可以要求项目法人允许继续施工。如在提出这一要求后7天内，项目法人没有给出许可，承包方可以通知项目法人，将工程受暂停影响的部分视为根据第4.14条[变更和调整]规定的删减项目。
9.12 复工
在发出继续施工的许可或指示后，双方应共同对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。承包方应负责恢复在暂停期间发生的工程或生产设备或材料的任何变质、缺陷或损毁。
10 验收试验
15天系统试运行，具体内容见合同附件06-[性能试验]。
10.1 承包方的义务
承包方应暂按并入国定电网的要求进行系统15天（连续运行，夜晚除外）联合试运行。
承包方应提前10天将他可以进行系统15天试运行的日期通知项目法人并组织相关职能部门（如国家电网、江苏省电力质监机构、消防部门等等）验收。除非另有商定，系统15天试运行应在此通知日期后的7天内，或由双方商定的日期进行。
系统15天联合试运行应按照以下顺序进行：
（1）整套启动试验，应包括规定的操作试验，以证明工程或分项工程能够在所有可利用的操作条件下安全地操作。
（2）15天试运行，应证明工程运行可靠，符合合同要求。
在试运行期间，当工程正在稳定条件下运行时，承包方应通知项目法人，告知工程已可以做其他竣工试验，包括各种性能试验，以证明工程是否符合项目法人要求中规定的标准和履约保证。
在考虑系统15天试运行结果时，项目法人应适当考虑到因项目法人对工程的任何使用，对工程的性能或其他特性产生的影响，以当工程或某分项工程通过了本款（1）、（2）项中的每项系统15天试运行，承包方应向项目法人提供一份进证实的这些试验结果的报告。
10.2 延误的试验
如果项目法人不当地延误系统15天试运行，应适用第8.3条[试验]（第5段）和（或）第11.3条[对系统15天试运行的干扰]的规定。
如果承包方不当地延误系统15天试运行，项目法人可通知承包方，要求在接到通知后21天内进行系统15天试运行。承包方应在上述期限内的某日或某几日进行系统15天试运行，并将该日期通知项目法人。
10.3 重新试验
如果工程或某项工程未能通过系统15天试运行，应适用第8.4条[拒收]的规定，项目法人或承包方可要求按相同的条款和条件，重新进行此项未能通过的试验和相关的工程的竣工试验。
10.4 未能通过系统15天试运行
如果工程或某项工程未能通过根据第10.3条[重新试验]的规定重新进行的系统15天试运行，项目法人应有权：
（1）下令根据第10.3条再次重复系统15天试运行；
（2）如果此项试验未通过，使项目法人实质上丧失了工程或分项工程的整个利益时，拒收工程或分项工程（视情况而定），在此情况下，项目法人应采取与第12.4条[未能修补缺陷]（3）项规定的相同补救措施；
（3）颁发接受证书。
在采取（3）项办法的情况下，承包方应继续履行合同规定的所有其他义务。但合同价格应予降低，减少的金额应足以弥补此项试验未通过的后果给项目法人带来的价值损失。除非对此项试验未通过相应减少的合同中另有说明（或规定了计算方法），项目法人可以要求该减少额①经双方商定（仅限于满足此项试验未通过的要求），并在此项接受证书颁发前支付，或②根据第2.4条[项目法人的索赔]和第3.5条[确定]的规定，确定并支付。
11 项目法人的接收
11.1 工程的接收
除第10.3条[未能通过系统15天试运行]中所述情况外，当①除下面（1）项允许的情况外，系统已按合同规定包括第9.2条[完工时间]中提出的事项完工，②已按照本款规定颁发系统接收证书，或被认为已经颁发时，项目法人应接收工程。
承包方可在他认为工程将完工并做好接收准备的日期前不少于14天，向项目法人发出申请接收证书的通知。若工程要求有分项试验，承包方可类似地为每个分项工程申请接收证书。
项目法人在收到承包方申请通知后14天内，应：
    （1）向承包方颁发接收证，注明工程按照合同要求完工的日期，任何对工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷(直到或当收尾工作和缺陷修补完成时)除外：
    （2）拒绝申请，说明理由，并指出在能颁发接收证书前承包方需做的工作。承包方应在再次根据本款发出申请通知前，完成此项工作。
    如果项目法人在14天期限内既未颁发接收证书，又未拒绝承包方的申请，而工程实质上符合合同规定，接收证书应视为已在上述规定期限的最后一日颁发。
11.2 部分工程的接收
    除合同中可能说明或可能经双方同意外，任何部分工程（分项工程以外），项目法人均不得接收或使用。
11.3 对系统15天试运行的干扰
如果由于项目法人应负责的原因妨碍承包方进行系统15天试运行达14天以上，承包方应尽快地进行系统15天试运行
如果由于进行系统15天试运行的此项拖延，使承包方遭受延误和(或)招致增加费用，承包方应向项目法人发出通知，有权根据第21款[保证和索赔]的规定提出：
（1）根据第9.4条[完工时间的延长]的规定，如果完工已或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；
    （2）对任何此类费用，加合理的利润，应加入合同价格，给予支付。
    项目法人收到此通知后，应按照第3.5条[确定]的规定，对这些事项进行商定或确定。
12 缺陷责任
12.1 完成扫尾工作和修补缺陷
为了使工程、承包方文件和每个分项工程在相应质保期期满日期或其后尽快达到合同要求（合理的损耗除外），承包方应：
（1）在项目法人指示的合理时间内，完成接收证书注明日期时尚未完成的任何工作；
（2）在工程的质保期期满日期以前，按照项目法人可能通知的要求，完成修补缺陷或损害所需要的所有工作。
如果出现缺陷，或发生损害，项目法人应根据情况，通知承包方。
12.2 修补缺陷的费用
    按照承包方工作范围内，如果由于下述原因达到造成第12.1条[完成扫尾工作和修补缺陷]（2）项中提出的所有工作，如果在归因于以下原因的范围，其实施中的风险和费用应由承包方承担：
（1）工程的设计；
（2）生产设备、材料或工艺不符合合同要求；
（3）由承包方（根据第5.5至5.7条或其他规定）负责的事项产生的不当的操作或维修；
（4）承包方未能遵守合同范围内其他义务。
（5）如果由于任何其他原因造成此类工作的程度，项目法人或其代表应根据情况通知承包方，并应适用第13.3条[变更程序]的规定。
12.3 质保期的延长
如果因为承包方原因造成某项缺陷或损害达到使工程、分项工程或某项主要生产设备（视情况而定，并在接收以后）不能按原定目的使用的程度，项目法人应有权根据第2.4条[项目法人的索赔]的规定，对工程或某一分项工程的质保期提出一个延长期。（承包方需要按照第4.2条[履约保函]的要求对工程或某一分项工程的质保期的延长提供相应的履约保函的延长。
当生产设备和（或）材料的交付和（或）安装，已根据第9.8条[暂时停工]时，对于生产设备和（或）材料的质保期期满（包括质保延长期）日期后发生的任何缺陷或损害，本条规定的承包方各项义务应不适用。
12.4 未能修补缺陷
    如果承包方未能在合理的时间内修补由承包方责任造成的缺陷和损害，项目法人（或其代表）可确定一个日期，要求到或不迟于该日期修补缺陷或损害，并应将该日期及时通知承包方。
    如果承包方到该通知的日期仍未修补好缺陷或损害，且此项修补工作根据第12.2条[修补缺陷的费用]的规定，应由承包方承担实施的费用，项目法人可以(自行选择)：
（1）以合理的方式由他自己或他人进行此项工作，由承包方承担费用，但承包方对此项工作将不再负责任：承包方应按照第2.4条[项目法人的索赔]的规定，向项目法人支付由项目法人修补缺陷或损害而发生的合理费用：
（2）按照第3.5条[确定]的要求，商定或确定合同价格的合理的减少额：
（3）如果上述缺陷或损害使项目法人实质上丧失了工程或工程的任何主要部分的整个利益时，终止整个合同，或其有关不能按原定意图使用的该主要部分。项目法人还应有权，在不损害根据合同或其他规定所具有的任何其他权利的情况下，收回对工程或该部分工程(视情况而定)的全部支出总额，加上融资费用和拆除工程、清理现场、以及将生产设备和材料退还给承包方所支付的费用，并向承包方追索项目法人因此而遭受的其他损失。
12.5 移出有缺陷的工程
如果缺陷或损害在现场无法迅速修复，承包方可经项目法人同意，将此类有缺陷或损害的各项生产设备移出现场进行修复。项目法人此项同意可要求承包方按该项设备的全部重置成本，增加履约保函的金额，或提供其他适宜的担保。
12.6 进一步试验
    如果由承包方责任造成的缺陷或损害的修补，可能对工程的性能产生影响，项目法人可要重新进行合同捉出的相关试验，包括系统15天试运行和(或)系统性能试验。这一要求应在缺陷或损害修补后28天内发出通知提出。
    这些试验，除应根据第12.2条[修补缺陷的费用]的规定，由对修补费用负责的一方承担试验的风险和费用外，应按先前试验的适用条款进行。
12.7 进入权
在颁发最终接收证书前，承包方应有进入工程的所有部分，使用工程的运行和工作记录的权力。但不符合项目法人的合理保安限制的情况除外。
12.8承包方调查
如果项目法人要求承包方调查由承包方责任造成的缺陷的原因，承包方应在项目法人的指导下进行调查。除非根据第12.2条[修补缺陷的费用]的规定应由承包方承担修补费用的情况，调查费用加合理的利润，应按照第3.5条[确定]的要求商定或确定，并加入合同价格。
12.9 最终接收证书
直到项目法人承包方颁发最终接收证书，注明承包方完成合同规定的各项义务和日期后，才应认为承包方的义务已经完成。
最终接收证书应由项目法人在以下日期中最晚的日期以后的28天内颁发：
（1）质保期期满日；
（2）在承包方提供所有承包方文件、完成了所有工程的施工和试验，包括修补由从承包方责任造成的缺陷后的日期。如果项目法人未能按此要求颁发最终接收证书：
①应认为最终接收证书已经在本款要求的应颁发日期后28天的日期颁发；
②第12.11条[现场清理]的规定应不适用。
12.10 未履行的义务
颁发最终接收证书后，每一方仍应负责完成当时尚未履行的任何义务。为了确定这些未完义务的性质和范围，合同应被认为仍然有效。
12.11 现场清理
在收到最终接收证书时，承包方应从现场撤走任何剩余的承包方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程等。
如果所有这些物品，在项目法人颁发最终接收证书后28天内，尚未被运走，项目法人可出售或另行处理任何这些剩余物品。项目法人应有权收回有关或由于此类出售或处理、以及恢复现场所发生的费用。
此类出售的任何余款应付给承包方。如果出售收入少于项目法人的费用，承包方应将差额付给项目法人。
13 系统性能试验
13.1 系统性能试验的程序
当系统通过15天试运行，项目法人应颁发系统接收证书。同时，该系统在30天内应进行性能试验，系统的性能试验按照太阳能光伏发电的国家/行业技术标准及合同约定的技术标准，性能试验由项目法人负责，承包方应派遣有适当资质和经验的人员参加。
系统性能试验应在工程被项目法人接收后的30天内进行。项目法人应提前10天将开始进行系统性能试验的日期通知承包方。除非另有商定，这些试验应在该日期后的两周内，在项目法人确定的某日或某几日进行。
系统性能试验的结果应由承包方负责整理和评价，并编写一份详细报告。
当系统通过性能试验，项目法人应在收到性能试验报告后两周内向承包方颁发系统性能试验验收证书。
如果项目法人在两周期限内既未颁发系统性能试验验收证书，又未拒绝承包方的申请，而系统实质上已符合合同附件6－[性能试验]的要求，系统性能试验验收证书应视为已在上述规定期限的最后一日颁发。
13.2 延误的试验
如果由于项目法人对系统性能试验的无故延误，致使承包方增加费用，承包方应向项目法人发出通知。项目法人收到通知后，应按照第3.5条[确定]的要求商定或确定此项费用和利润。如果工程或任何分项工程的系统性能试验，未能在质保期（或双方商定的任何其他期限）内完成，且原因不在承包方方面，工程应被视为已通过了系统性能试验。
13.3 重新试验
如果工程未能通过系统性能试验
（1）应适用第12.1条[完成扫尾工作和修补缺陷]（2）项；
（2）任一方即可要求按相同条款和条件重新进行此项未通过的试验和任何相关工程的系统性能试验。
如果此项未通过试验和重新试验是由第12.2条[修补缺陷的费用]（1）至（2）项所列任何事项造成的，达到致使项目法人增加费用的程度，承包方应根据第2.4条[项目法人的索赔]的规定向项目法人支付这些费用。
13.4 未能通过系统性能试验
如果下列条件成立，即：
（1）工程未能通过任何或全部系统性能试验；
（2）合同中已说明对此项未通过试验可作为未履约损害赔偿费支付的相应金额（或其计算方法已规定，见项目法人要求－附件－06[性能试验]）；
（3）承包方已在质保期内向项目法人支付了此项相应金额；
则该工程应被视为已通过了这些系统性能试验，双方将书面予以确认。
如果工程未通过某项系统性能试验，而承包方建议对工程进行调整或修正，项目法人（或其代表）可指示承包方，到项目法人方便时才能给予工程的进入权。此时，承包方应在等待项目法人（或其代表）关于项目法人方便时间的通知的合理期限内，对进行调整或修正、并履行该项目试验继续负责。但如果承包方在相关质保期内未收到此项通知，承包方应解除上述义务，而工程应视为通过了该项系统性能试验。
如果对承包方为调查为通过某项系统性能试验的原因，或为进行任何调整或修正，要进入工程或生产设备，项目法人无故延误给予许可，招致承包方增加费用，承包方应：①向项目法人发出通知，  ②有权根据规定提出将任何此类费用加入合同价格，给予支付。
项目法人收到此通知后，应按照第3.5条[确定]的要求，对此项费用进行商定或确定。
14 变更和调整
14.1变更权
在颁发工程接收证书前的任何时间，项目法人可通过发布指示或要求承包方提交建议书的方式，提出变更。变更不应包括准备交他人进行的任何工作的删减。
承包方应遵守并执行每项变更。除非承包方即时向项目法人发出通知，说明（附详细根据）：①承包方难以取得变更所需要的货物；②变更将降低工程的安全性或适应性；或③将对履约保证的完成产生不利的影响。项目法人接到此类通知后，应取消、确认、或改变原指示。
14.2 价值工程
承包方可随时向项目法人提交书面建议，提出（他认为）采纳后将：①加快完工；②降低项目法人的工程施工、维护、或运行的费用，③提高项目法人的完工工程的效率或价值，或④给项目法人带来其他利益的建议。
此类建议书应由承包方自费编制，并应包括第14.3条[变更程序]所列内容。
14.3 变更程序
如果项目法人在发出变更指示前要求承包方提出一份建议书，承包方应7天内做出书面回应，或提出他不能照办的理由（如果情况如此），或提交：
（1）对建议的设计和（或）要完成的工作的说明，以及实施的进度计划；
（2）根据第9.3条[进度计划]和完工时间的要求，承包方对进度计划做出必要修改的建议书；
（3）承包方对调整合同价格的建议书。
项目法人收到此类（根据第14.2条[价值工程]的规定或其他规定）提出的建议书后，应7天内给予批准、不批准、或提出意见的回复。在等待答复期间，承包方不应延误任何工作。
应由项目法人向承包方发出执行每项变更并附做好各项费用记录的任何要求的指示，承包方应确认收到该指示。
为批示或批准一项变更，项目法人应按照第3.5条[确定]的要求，商定或确定对合同价格和付款计划表的调整，这些调整应包括合理的利润，如果适用，并应考虑承包方根据第14.2条[价值工程]提交的建议。如果上述变更是由于承包方的责任而引起，则不引起合同价格的调整。
14.4 暂列金额（本项目不适用）
每笔暂列金额只应按项目法人指示全部或部分地使用，并对合同价格相应进行调整。付给承包方的总金额只应包括项目法人已指示的，与暂列金额有关的工作、供货或服务的应付款项。对于每笔暂列金额，项目法人可以指示用于下列支付：
（1）根据第14.3条[变更程序]的规定进行估价的、要由承包方实施的工作（包括要提供的生产设备、材料、或服务）；
（2）应加入扣除原暂列金额后的合同价格的，要由承包方购买的生产设备、材料或服务的下列费用：
     ①承包方已付（或应付）的实际金额；
     ②以合同规定的有关百分率（如果有）计算的（见项目法人要求），这些实际金额的一个百分比，作为管理费和利润的金额。
（3）通过优化设计，增加装机容量后，增加的设备及施工安装费用。
当项目法人要求时，承包应出示报价单、以及账单或收据等证明。
14.5 计日工作
对于一些小的或附带性的工作，项目法人可指示按计日工作实施变更。这时，工作应按照包括在合同中的计日工作计划表，并按下述程序进行估价。如果合同中未包括计日工作计划表，则此款不适用。
在为工作定购货物前，承包方应向项目法人提交报价单。当申请支付时，承包方应提交货物的发票、凭证、以及账单或收据。
除计日工作表中规定不应支付的任何项目外，承包方应向项目法人提交每日的精确报表，一式二份，报表应包括前一日工作中使用的各项资源的详细资料：
（1）承包方人员的姓名、职业和使用时间；
（2）承包方设备和临时工程的标识、型号和使用时间；
（3）所用的生产设备和材料的数量和型号。
报表如果正确或经同意，将由项目法人签署并退回承包方1份。承包方应向项目法人提交关于这些资源的估价报表。
14.6 因成本变更的调整
发包方和承包方在此确认，本合同的订立以交钥匙总承包的固定价为原则，合同价格在执行期间保持不变。但是根据本条以上各款、第13.4条[未能通过系统性能试验]、第9.7条[误期损害赔偿费]、第2.4条[发包方索赔]和合同其他条款的规定而产生的索赔、罚款等的款项支付，双方可以根据合同规定另行结算。
合同执行期间，承包方不得要求提高合同价格。
14. 7变更价款的确定
14.7.1工程量清单中有相应、相似单价的套用相应、相似单价，无相应、相似单价的新增变更项目按照投标文件中定额标准，人工、材料、施工机械台班费的单价，费税率按投标文件执行，由项目法人、监理人与承包方共同协商确定。
14.7.2由于承包方施工设备、施工能力等方面不能满足施工质量或施工进度的要求，导致必须更换施工方法时，监理人应重新估算变更项目的单价或合价，如果重新估算的单价或合价高于合同中该变更项目的单价或合价时，则采用合同中的单价或合价，合同价款不予调整；反之如果重新估算的单价或合价低于合同中该变更项目的单价或合价时，则按重新估算的单价或合价执行，同时按重新估算的单价或合价调整合同价款。
15 合同价格和付款
15.1本合同总价为人民币              万元（大写：            ）。
合同总价为含税价，完成本合同范围内相关工作所需的全部费用。
本合同价格包括：总承包管理、设计、合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、建筑、安装、运输、保管、调试、试验等费用（含税），还包括合同设备及材料的运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。合同总价组成详见附件9。
本合同价格在合同有效期内为固定单价不变价，即合同单价已经包含合同有效期内的市场和/或政策性因素等因素引起的合同价格的浮动因素；人工费、材料费或其他方面的费用构成一般不得调整，确需变化时，合同总价亦不得进行调整；本工程合同的付款总额亦不应超过合同总价。
不可预见费仅为暂列金额，仅由甲方控制。如无需使用，将从合同总价中扣除。
15.1.1设计总费用为人民币            万元。
本工程的设计总费用包括工程设计费、技术服务费、技术资料、技术支持(合作)费(若有)等费用包括来项目法人(又称发包方)现场的薪金（其中包括个人所得税费和生活费）及往返项目法人(又称发包方)现场之间的差旅费，其中生活、住宿、办公、通讯、医疗、交通等费用由承包方(又称承包方)自理。
15.1.2建安工程价格为        万元。
建安工程价格包括光伏电站内所有相关建安工程费用（包含原有房屋防水、改造、安装工程及供电接入费用）。
15.1.3设备价格为        万元。
合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）价格包括与合同设备有关的承包方所应纳的税（增值税）费以及合同设备到现场安装点的运输、装卸、保管、保险费和设备包装费。对于国外制造的部套件，包括从制造厂到现场安装点的运输、装卸、保管、保险费及所有设备包装费和进口环节的所有税费（如关税、增值税等）。
设备供货需根据工程进度或发包方通知，按容量分批次供货。
15.1.4
当人工费、材料费或其他方面的费用发生变化时（包括国家规定的政策性调整），合同总价不得进行调整；
承包方根据本合同规定履行其义务而发生的各项税（包括增值税）费，应由承包方支付。

15.1.5 竣工验收的条件

发包方在收到承包方提交的工程竣工报告，并具备以下条件后，方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收：

（1）完成了工程设计和合同约定的各项内容。
（2）承包方对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%BA%E5%88%B6%E6%80%A7%E6%A0%87%E5%87%86/5169878?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%AB%A3%E5%B7%A5%E9%AA%8C%E6%94%B6/_blank" 强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师（针对委托监理的项目）、项目经理和承包方有关负责人审核签字。

（3）有完整的技术档案和施工管理资料。
（4）工程预验收中提出的相关消缺和整改的问题全部整改完毕。
（5）对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。

（6）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E9%80%9A%E7%9F%A5%E4%B9%A6/979154?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%AB%A3%E5%B7%A5%E9%AA%8C%E6%94%B6/_blank" 通知书进行检查，并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。

（7）有发包方与承包方签署的工程质量保修书。

（8）完成系统15天（连续运行，夜晚除外）试运行，并完成至少一次的组件清洗。 
15.2付款
15.2.1本合同使用货币种类为人民币。
15.2.2付款方式：银行汇票、电汇或承兑汇票。 
因合同供货施工为按容量实施，每次付款按该实际供货施工容量货物总价值及对应施工量的以下约定相应百分比付款。
15.2.3 承包方须按照设计部分开具6%增值税发票，设备部分开具13%增值税发票，工程部分开具9%建安发票。
15.2.4 设计费的支付
（1）承包方设计完毕并交付全部设计文件及图纸（一式八份）后，支付至设计费的50%。
（2）承包方提交下述文件和单据并经发包方审核无误后10天内，支付至设计费的70%。
a.工程竣工验收合格，竣工图文件和图纸经发包方审定确认并交付完毕（一式八份）；
b.承包方需提交正规增值税专用发票。
c.发包方代表签署的该套光伏电站最终验收证书复印件八份；

（3）工程结算审计后付至二审终审价的97％，留终审价的3%至工程保修期满无整改后付清（不计息）。
（4）按照付款进度同步提供6%增值税专用发票。
15.2.5建安工程费的支付
（1）承包方在工程施工完毕，达到并网验收条件后，向发包方提交“工程施工结束报告”，交由监理和发包方确认，监理和发包方应在7个工作日内进行核实。如果监理和发包方对承包方的报告有异议，则承包方应在工程整改后重新提出报告，监理和发包方应在承包方重新提出报告后7个工作日内重新核实。承包方按监理和发包方确认的“工程施工结束报告”，计算出已完工程的价款，编制“工程施工结算表”提交监理和发包方，监理和发包方在7个工作日内予以签证并支付相应工程款。
（2）工程完成所有接入并网后付至建安工程费的50%，工程竣工验收合格后付至建安工程费的70%，工程结算审计后付至二审终审价的97％，留终审价的 3%作为工程保修金，至工程保修期满无整改后付清（不计息）。所有工程款支付均需要按合同约定提交9%增值税专用发票后方能支付。
在付工程款时，承包方（乙方）必须以法人单位为开户名的账户作为本项目工程的专用账户，保证专款专用，否则发包方将不予付款。发包方有权直接扣除合同规定总承包方的违约金。
15.2.6合同设备款的支付
（1）承包方根据工程进度或发包方通知，按容量分批次供货。在规定的时间内将所有设备运到交货地点，并将该批设备的正式发票、清单、质量检验合格证明、应该提供的检测报告、提供给发包方，发包方在验明上述文件无误并经双方验收合格、同时承包方提供设备全额增值税专用发票后，支付已供货设备价格的50%。
（2）工程竣工验收合格后，付至已供货并安装设备价格的70%。
（3）工程结算审计后付至二审终审价的97%，留终审价的3%做为设备质量保证金，待质保期结束，没有质量问题，签最终验收证书后（一式八份），甲方应在一个月内支付。
（4）承包方按照付款进度同步提供13%增值税专用发票。
（5）所有款项支付均需要承包方按合同约定提交正式发票后方能支付。
16 分包与外购
16.1承包方需分包的内容和比例应征得项目法人方同意批准，否则不得分包。
16.2承包方在取得项目法人方同意后而选定的分包商应被视为同承包方一样为履行本合同对项目法人方承担责任，承包方应对其分包商的违约行为承担责任。
17 合同的变更、修改、中止和终止
17.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但项目法人方可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。
如果该项修改改变了合同价格和工程进度，承包方应在收到上述修改通知书后的7个工作日内，提出影响合同价格和/或工程进度的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或其被授权人签字后生效。
17.2如果承包方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，项目法人方将用书面通知承包方，承包方在接到通知后7个工作日内确认无误后，应对违反或拒绝做出修正，如果认为在7个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。
如果得不到纠正或提不出修正计划，项目法人方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，项目法人方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由承包方负担。
如果承包方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。
17.3如果项目法人方行使中止权利，项目法人方有权停付到期应向承包方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给承包方的中止部分款项索回。
17.4如果承包方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)时，承包方在破产申报前，应先将本合同中对项目法人方的债务赋予优先权；在产权变更时，有义务在变更合同中约定保证项目法人方合同的履行。
17.5若第16条考虑的情况确实发生，项目法人方有权从承包方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从承包方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权属项目法人方，承包方应给项目法人方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，项目法人方对这种终止合同直接或间接引起的对承包方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对承包方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。
17.6由于不可抗力造成的合同终止情况如下：
17.6.1承包方应负责对项目法人方未取走的一切与合同有关的文件、资料、设备、（成品或半成品）及材料的存放和保管，费用由项目法人方负责。
17.6.2项目法人方不承担任何由于终止合同一部分或全部而由第三方向承包方提出的各项索赔，不论直接的或间接的。
17.6.3如只是合同的一部分被终止，其他部分仍应继续执行不受影响。
17.6.4合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同双方均不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。
17.7由项目法人终止
17.7.1通知改正
如果承包方未能根据合同履行任何义务，项目法人可通知承包方，要求其在规定的合理时间内，纠正并补救上述违约行为。
17.7.2由项目法人终止
如果承包方有下列行为，项目法人应有权终止合同：
(1)未能遵守 [履约保函]（如有）的规定，或根据 [通知改正]的规定发出通知的要求；
(2)放弃工程，或明确表现出不继续按照合同履行其义务的意向；
(3)无合理解释，未按照第8条[开工、延误和暂停]的规定进行工程；
(4)未经必要的许可，将整个工程分包出去，或将合同转让他人；
(5)破产或无力偿债，停业清理，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；或在出现任何上述情况时，项目法人可提前14天向承包方发出通知，终止合同，并要求其离开现场。但在（5）项情况下，项目法人可发出通知立即终止合同。
此时，承包方应撤离现场，并将任何需要的货物、所有承包方文件、以及由或为他做的其他设计文件交给项目法人。但承包方应立即遵从包括通知中关于①转让任何分包合同，及②保护生命或财产、或工程的安全的任何合理的指示。
终止后，项目法人可以继续完成工程，和（或）安排其他实体完成。这时项目法人和这些实体可以使用任何货物、承包方文件和由承包方或以其名义编制的其他设计文件。
其后项目法人应发出通知，将在现场或其附近把承包方设备和临时工程放还给承包方。承包方应迅速自行承担风险和费用，安排将他们运走。但如果此时承包方还有应付项目法人的款项没有付清，项目法人可以出售这些物品，以收回欠款。收益的任何余款应付给承包方。
17.7.3终止日期时的估价
在根据 [由项目法人终止]的规定发出的终止通知生效后，项目法人应立即按照 [确定]的要求商定或确定工程、货物和承包方文件的价值以及承包方按照合同实施的工作应得其他的款项。
17.7.4终止后的付款
在根据 [由项目法人终止]的规定发出的终止通知生效后，项目法人可以：
(1)按照第2.4条[项目法人的索赔]的规定进行；
(2)在确定设计、施工、完工和修补任何缺陷的费用、因延误完工（如果有）的损害赔偿费、以及由项目法人负担的全部其他费用前，暂不向承包方支付进一步款项；
(3)在根据 [终止日期时的估价]的规定答应支付给承包方的任何款项后，先从承包方处收回项目法人蒙受的由承包方责任造成的损失和损害赔偿费，以及完成工程所需要的额外费用。在收回任何此类损失、损害赔偿费和额外费用后，项目法人应将余额付给承包方。
18 风险与职责
18.1 保障
承包方应保障并保持使项目法人、项目法人人员、以及他们各自的代理人免受以下所有索赔、损害赔偿费、损失和开支（包括法律费用和开支）带来的伤害：
（1）由工程设计、施工和完工、以及修补由承包方责任造成的缺陷引起、或在其过程中、或因其原因产生的相关人员的人身伤害、患病、疾病或死亡，除非是由于项目法人、项目法人人员、或他们各自的任何代理人的任何疏忽、故意行为、或违反合同造成的。
（2）由下列情况造成的对任何财产、不动产或动产（工程除外）的损害或损失；
①由工程设计、施工和完工、以及修补任何缺陷引起，或在其过程中，或因其原因产生的；
②不是由于项目法人、项目法人人员、他们各自的代理人、或他们中任何人直接或间接聘用的任何人的任何疏忽、故意行为、或违反合同造成的。
项目法人应保障并保持使承包方、承包方人员和他们各自的代理人免受以下方面所有索赔、损害赔偿费、损失和开支（包括法律费用和开支）带来的伤害：（1）由项目法人、项目法人人员、或他们各自的代理人的任何疏忽、故意行为、或违反合同造成的人身伤害、患病、疾病或死亡；及（2）如第19.3款[人身伤害和财产损害险]（4）项①、②中所述的其责任可以不包括在保险范围的各类事项。
18.2 承包方对工程的照管
承包方从开工日期起承担照管工程和货物的全部职责，直到颁发工程接收证书（或根据第11.1条[工程接收]的规定应视为已颁发）之日止，这是工程照管职责应移交给项目法人，如果对某分项工程颁发了（或按照上述视为已颁发）接收证书，这对该分项工程的照管职责应移交给项目法人。
在照管职责按上述规定移交给项目法人后，承包方人应对在接收证书上注明日期时的扫尾工作承担照管职责，直到扫尾工作完成为止。
如果在承包方负责照管期间，由于第18.3条[项目法人的风险]中所列风险以外的原因，致使工程、货物、或承包方文件发生任何损失或损害，承包方应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害、使工程、货物和承包方文件符合合同要求。
承包方应对颁发接收证书后由其采取的任何行动造成的任何损失或损害负责。承包方还应对颁发接收证书后发生的、由承包方负责的以前的事件引起的任何损失或损害负责。
18.3 项目法人的风险
下述第18.4条谈到的风险是指：
（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；
（2）工程所在国内的叛乱，恐怖主义、革命、保东、军事政变或篡夺政权、或内战；
（3）承包方人员、及承包方和分包商的其他雇员以外的人员在工程所在国的骚动、喧闹、或混乱；
（4）工程所在国内的战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性引起的污染，当可能由承包方使用此类军火、炸药、辐射或放射性引起的除外；
（5）由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波。
18.4 项目法人风险的后果
如果上述第18.3条列举的任何风险达到对工程、货物、或承包方文件造成损失或损害的程度，承包方应立即通知项目法人，并按项目法人要求，修正此类损失或损害。
如果因修正此类损失或损害使承包方遭受延误和（或）招致增加费用，承包方应进一步通知项目法人，有权根据规定，提出：
（1）根据第9.4条[完工时间的延长]的规定，如完工已或将受到延误任何此类延误给予延长期，
（2）任何此类费用，应加入合同价格，给予支付。
（3）项目法人收到此类进一步通知后，应按照第3.5条[确定]的要求，对这些事项进行商定或确定。
18.5 知识产权和工业产权
在本款中，“侵权”是指侵犯（或被指称侵犯）与工程有关的任何专利权、已登记的设计、版权、商标、商号商品名称、商业机密、或其他知识产权或工业产权：“索赔”是指指称一项侵权的索赔（或为索赔进行诉讼）。
当一方未能在收到任何索赔28天内，向另一方发出关于索赔的通知时，该方应被认为已放弃根据本款规定的任何受保障的权利。
承包方应保障并保持项目法人免受由以下事项产生或与之有关的任何索赔引起的损害：①承包方的工程设计、制造、施工或实施；②承包方设备的使用，或③工程的正确使用。
如果一方根据本款规定有权受保障，补偿方可（由其承担费用）组织解决索赔的谈判，以及可能由其引起的任何诉讼或诉讼。在补偿方请求并承担费用的情况下，另一方应协助争辩该索赔。此另一方（及其人员）不应作出可能损害赔偿方的任何承认，除非补偿方未能在该另一方请求下，接办组织任何谈判、诉讼或诉讼事宜。
18.6 责任限度
任何一方不应对另一方因不能使用工程而造成的损失、利润的损失、任何因失去合同而造成的损失，或另一方可能遭受的与合同有关的任何间接的或引起的损失或损害负责。
除根据第4.18条[电、水和燃气]、第4.19条[项目法人的设备和免费供应的材料]、第18.1条[保障]和第18.5条[知识产权和工业产权]的规定外，承包方根据或有关合同对项目法人的全部责任不应超过合同协议中规定的合同价格。
本款不因限制违约方的欺骗、有意违约、或轻率的不当行为等任何情况的责任。
19 保险
19.1 有关保险的一般要求
在本条中，对于每种类型的保险，“应投保方”是指对办理并保持相关条款中规定的保险负有责任的一方。
当承包方是应投保方时，应按照项目法人批准的保险条件向保险人办理每项保险。这些保险条件应与双方在签订合同协议书签协商同意的任何保险条件相一致。这一保险条件协议的地位应优先于本条各项规定。
当项目法人是投保方时，应按照与有关条款所附的详细内容相一致的条件向保险人办理每项保险。
20 不可抗力
20.1 不可抗力的定义
在本条中，“不可抗力”系指某种异常的事件或情况：
（1）一方无法控制的；
（2）该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的；
（3）发生后，该方不能合理避免或克服的；
（4）不能主要归因于他方的。
21保证、质保、索赔、争议和诉讼
21.1保证、质保
承包方保证本工程按照设计标准实施，各项指标不低于设计标准，在光伏电站质保期结束后继续提供优良的技术服务。承包方保证其供应的本工程合同设备、材料是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。承包方保证根据附件3所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。
21.1.1保函
具体内容另行商定。
21.1.2质保期
（1）光伏电站（不含建筑、建筑安装工程）质保期从竣工验收证书签署之日起至最终验收证书按合同要求签署之日止，即：光伏电站工程竣工验收通过之日起36个月（签署最终验收证书）。
质保期内总承包方需对整个项目光伏电站系统提供系统稳定运行保障和技术支持，对质保期内光伏电站电能质量不符合国家电网要求，导致电网公司处罚的由总承包方负责承担；若造成用户侧设备损坏的，总承包方负责照价赔偿或者给予维修修复。
逆变器等设备质保期5年；光伏组件整体质保期5年，功能衰减质保期25年,其他设备质保期3年。
（2）在光伏电站质保期内由于承包方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了项目法人方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则承包方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过1个月运到项目法人方仓库。
（3）建筑安装工程质保期——服从国家标准
①建筑物、构筑物的主体为合理最低使用年限，其屋面防水工程为5年；
②建筑物电气管线、上下水管线等安装工程为2年；
③建筑物的供热、供冷工程为2个采暖期、供冷期；
④室外的上下水、道路等公用工程为2年。
⑤安装工程（含设备）质保期为2年。
（4）合同规定光伏电站质保期结束前，承包方应按建筑安装工程质保期所述的不同年限的质保期向项目法人方出具建筑安装工程保修证书。
（5）光伏电站最终验收证书签署前建筑安装未完工程及修补缺陷
21.2索赔
21.2.1缺陷责任证明
当光伏电站工程质保期已经到期，承包方已经满足对光伏电站工程或某一部分缺陷的义务，经监理单位验收合格后，承包方应在7天内，向项目法人方发出缺陷保修证书。
21.2.2本合同执行期间，如果承包方提供的设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于承包方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，承包方应立即无偿更换和修理。如需更换，承包方应负担由此产生的到现场安装更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属承包方责任之日起的2个月内，否则，应按20.1.9条处理。
21.2.3合同规定的质保期满，且经过项目法人方组织的最终验收合格后，监理方、项目法人方在7天内按合同要求签署最终验收证书。条件是：在此期间承包方应完成项目法人方在质保期满前提出的索赔和赔偿。但承包方对非正常维修和误操作造成的损失不负责任。
21.2.4在质保期后，如发现设备有缺陷，如属承包方责任，则项目法人方有权向承包方提出索赔。如承包方对此索赔有异议则在接到项目法人方书面通知后3个工作日内提出，接到通知的3个工作日内派代表赴现场同项目法人方代表共同复验。否则承包方在接到项目法人方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托项目法人方安排大型修理。所有由此产生的设备更换费用、运费及保险费等、承包方人员的相关费用均由承包方负担。
21.2.5如由于承包方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运时，则质保期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
21.2.6由于承包方责任，在合同规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于承包方原因)仍不能达到本合规定的一项或多项保证指标时，承包方应承担违约赔偿金，违约赔偿金的数额以承包方承诺的发电量的实际实现为依据。
21.2.6.1根据现场设置的气象采集装置获得电站就地的太阳年辐照量得出准确的年平均日峰小时数（有效利用小时数），作为电站年发电量和电站总体效率的最终考核依据。
如实际电站总体效率达不到合同规定值，电站总体效率每降低1％（合同规定值）,承包方赔偿项目法人方违约金5万人民币，以此类推。
承包方支付违约金后仍须对光伏电站进行系统完善、甚至更换设备，直到使光伏电站达到保证值，因此发生的所有费用和项目法人方的全部损失由承包方承担（直接损失、间接损失，包括但不限于律师费、财产保全担保费等，下同）。工程期及质保期内如有因承包方、设备厂家或施工方造成各类损失由承包方承担。
如实际发电量达不到合同规定值，项目法人方将有权拒绝接受光伏电站，即项目法人方有权要求承包方退回承包方全部已收的合同款，并由承包方承担项目法人方因此引起和发生的全部损失。
以上电站总体效率的保证值以合同条款约定或双方认可的其它文件条款的约定为准。
21.2.6.2对光伏组件的特别要求
承包方应保证每块单晶硅光伏组件全部使用A级电池片，每块全光照面积的光电转化效率和光伏组件每块峰瓦功差满足技术标中性能指标的要求，由项目法人和承包方按照检测规范现场抽取样品共同委托双方认可的具有检测资质的第三方检测机构进行检测，该机构所出具的电池组件检测报告为最终考核依据。
质保期大于25年，以装运单日期起算，自组件销售给项目法人之日起1年内，功能衰减不超过2%，自组件销售给项目法人之日起10年内，任何太阳能组件，与原光伏厂家所提供产品测试报告对比，功率大于峰值功率的90%；25年内，与原光伏厂家所提供产品测试报告对比，功率大于峰值功率的80%。
	质保项目
	指标

	工艺和材料
	10年

	性能质保
	30年

	首年衰减
	不超过组件标称值的2.5%

	6年
	不超过组件标称值的5%

	10年
	不超过组件标称值的7%

	20年
	不超过组件标称值的12%

	30年
	不超过组件标称值的17%


21.2.7工程延误
（1）在履行合同的过程中，如果承包方遇到妨碍工程正常进度即合同所约定的工期和质量（如设计、建筑安装、设备到货、调试、技术培训等方面的原因）的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知项目法人方。项目法人方在收到承包方通知后，应尽快对情况进行评价，并在5个工作日内确定是否同意承包方推迟工程进度以及是否收取工程延误违约金。工程每延误一周，承包方将向项目法人方支付工程价款的0.5%的违约金，并承担由此造成的项目法人全部损失。
（2）除了合同规定不可抗力的情况外，未按时将设备运至现场除非是按合同规定取得项目法人方同意不收取工程延误违约金之外，承包方每延迟将设备运至现场一周，承包方将向项目法人方支付合同设备总价的0.5%违约金，这部分违约金最多不超过合同设备总价的10%，并承担由此造成的项目法人全部损失。
（3）如果由于承包方的原因，在执行合同中造成延误（未能达到合同所约定的工期和质量），每延误工期一周承包方将向项目法人方支付合同总价的0.1%违约金，且承包方需支付由于承包方违约或技术服务等错误造成项目法人方的全部损失。
21.2.8承包方根据合同规定支付的违约金并不解除按合同所规定的相应义务。
21.3 争议友好解决
凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，双方同意任何一方可以提交扬州仲裁委员会仲裁。
21.4 仲裁
（1）仲裁地点为扬州市。
（2）仲裁裁决对双方都有约束力。
（3）由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。
（4）在进行仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同仍应继续履行。
22 设计联络会议和设计修改
22.1联络会议按计划举行三次，每次历时2天，发包单位将派出代表参加会议。
（1）第一次设计联络会
在合同生效后15天，承包方完成和提供设计图纸，举行设计联络会，会议将审查设计方案，讨论和决定所提供的设计，并决定设计、制造、试验、安装及其有关事项进度。
（2）第二次设计联络会
在承包方设计的全部图纸经审图中心审查合格后5天内，举行第二次设计联络会。承包方将向项目法人单位代表说明最终设计的全部特点和进行全面的技术审查。会议将审核完成的电站施工详图所需的承包方合同设备的所有资料进行汇总，研究决定设备试验工作以及启动和试运行的准备工作。
（3）第三次设计联络会
在承包方完成全部设计图纸后，举行第三次设计联络会，会议将全面协调有关各设备承包方的技术衔接和其它问题，决定目睹试验、安装调试和培训服务的有关事项。
（4）会议纪要
每次设计联络会议承包方都要作好纪要，包括讨论的项目和得出的结论。这些纪要经代表确认并签字以后，分发给所有与会者。这些纪要作为合同的一部分。
设计联络会议所需费用由承包方（建议由双方共同）承担。设计审查与设计联络会前，承包方先行提供审查用8套图纸给发包单位。
22.2在合同有效期内，项目法人单位根据电站设计要求提出并签署的设计修改通知书是合同的补充，承包方不应拒绝。
由于设计修改而引起承包方工作量或材料的改变，导致报价超过其单项报价的5%时，承包方有权书面申请改变相应部分的单价，并经发包单位批准后，由发包单位出具证书，作为合同的补充文件，予以执行。
承包方不得以设计修改或工作量的变化为理由，解除或变更其对合同规定的其它责任和义务。
23 合同生效
23.1本合同经双方法定代表人或被授权人(须经法定代表人书面授权委托)签字并加盖公章后自行生效。
23.2本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。
24 其它
24.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。
24.2本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
24.3由于项目本身原因或政府等外界不可预见因素致使交货期推迟的，项目法人方应在约定的交货期前通知承包方，但承包方不收停工费及因此造成的直接和间接损失。
24.4合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。
24.5本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。
24.6双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
24.7本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三方。
24.8承包方保障项目法人方为本合同或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控。
如果发生任何第三方的侵权指控，项目法人方于上述指控之日起7个工作日内尽快通知承包方，承包方负责与第三方交涉并使项目法人方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。
合同双方应各指定两名授权代表，分别负责直接处理本合同的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。
24.9任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、快递或传真发送的，在取得对方人员和/或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。
24.10本合同以中文编写,合同执行过程中所涉及的相互往来文件、技术资料、说明书、会议纪要、信函等文件均应以中文编写，并以中文为准。
24.11本合同一式正本   份，副本   份；合同四方各执正本  份，副本  份。
---签署页以下无正文---
发包方（甲方）：  (公章)               承包方（乙方）：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）
开户银行：             开户银行：
账    号：               账    号：
联系电话：                           联系电话：
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附件1  总承包范围
一、承包方的工作范围
本项目中，承包方将在一揽子价格的基础上负责本项目的勘察、设计、光伏系统的采购和施工（EPC）/交钥匙工程总承包，其工作范围为：供电接入系统手续办理，接入柜的采购、安装，清洗水加压系统，环境监测仪(安装地点为工程地点，可以在手机APP上查看相关数据)，逆变器不锈钢防雨蓬、驱鸟器的采购，数据传输至招标人的集控中心服务器（发电量、发电功率、设备运行状态等数据）。包括除由招标人负责的事项外的电站全部勘察、设计、设备和材料采购供应，所有安装组件屋面的带护栏不锈钢爬梯、组件以正南安装、扬州最佳倾角为宜，所有屋面防水卷材的修复加强以及光伏系统安装结束后的屋面防水五年质保，数据监控软件与现有软件的整合以及十年免费升级（含手机APP），建筑及安装工程施工，在原有基础上增加屋面防水、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等内容（即交钥匙工程）。包括但不限于：屋顶支架、钢架、太阳能电池固定支架、组件支架安装，变电所低压集控室（如有：基础、上部结构、屋面、防水、装修、封闭、消防、给排水等），箱式变压器基础（或逆变器室）、地基处理、余土平衡、绿化恢复,零米及以下设施、支架、电缆标志桩、防腐、防火、场区土方平衡、土方回填、人行道、硬化地面和停车场、视频监控等整个项目的设计、采购及施工等。包含防雷检测、绝缘检测、接地检测，用户侧功率因数不低于0.9。
1. 设计范围
承包方的设计范围，包括但不限于下列系统，除明确由项目法人承担的以外，本工程设计包括施工图设计、竣工图编制，主要内容如下：
光伏组件、支架及基础设计；
屋顶网架或其他安装方式设计；
电站电气系统设计；
电站接入系统设计；
逆变器布置设计；
室外变配电设备设计；
消防及火灾报警设计；
光伏电站通信系统设计； 
光伏电站控制系统设计；
水清洗系统设计。
2. 采购范围
本范围内的工程建筑安装所需的所有设备材料均由乙方负责。
3. 实施范围
场区范围内的施工电源及建筑、安装工程施工、在原有基础上增加屋面防水和屋顶荷载复核。
4. 其他范围
设备系统调试、人员培训、质保期设备系统维护等。
二、项目法人方负责范围
1.批文
三、承包方向项目法人提供的文件
包括但不限于以下文件：
1.施工图设计文件
2.施工组织设计大纲、系统调试大纲及调试报告
3.竣工资料（含竣工图）
4.设备使用说明书，合格证、装箱单及图纸
5.项目实施计划
6.里程碑进度计划
7.项目施工计划
8.项目质量控制计划
9.项目安全、职业健康和环境保护管理程序和制度
10.项目沟通与信息管理程序和制度
11.组织机构（承包方为本项目设定的）设置
12.配合项目法人进行生产培训的有关资料以及相关职能部门的验收工作（江苏省电力工程质监督中心竣工验收合格报告、消防验收合格报告等等）。
以上文件均须经项目法人审核并一式六份提交给项目法人。
附件2  工程总进度和设备交货进度
一、承包方按下列要求安排工程总进度和交货时间：
本次招标项目计划工期：           ，整个工程计划    年  月  日竣工，供货必须满足整个工程进度的要求，各节点进度由承包方编制 。
交货时间为自合同生效日起至交货（该批货交齐）到现场日止，最终以商务合同的供货进度为准。详细的供货进度由承包方在合同签订后一联会提交，项目法人确定。
附件3  项目总体要求
1. 总则
1.1 工程设计、设备制造、建筑安装、调试试验及总承包项下的其他工作应满足国家现行规程、标准和规范。总承包合同签订后，国家新颁布的与本工程有关的强制性标准、规程和规范，同样适用于本工程，承包方与项目法人协商后执行（费用按总承包合同条件13 .6 [因法律变更的调整]执行）；总承包合同签订后，国家新颁布的非强制性标准、规程和规范，承包方与项目法人双方协商后确定是否适用。
1.2 承包方为确保涉及工程质量的活动均符合有关规定，应按ISO9001的要求建立质量管理体系，所有与工程质量有关的活动应按体系的要求运转。同时，按现行有关标准，承包方建立分级验收制度，配备合格的各级检验员在规定的环节检验、试验，保证合格的产品进入下道工序。
总承包方严格按总承包合同约定的范围和要求建设，工程建设全面执行国家和电力行业颁布的有关规范、标准及要求。工程建设质量满足总承包合同规定的规范标准和原电力部颁发的《火电施工质量检验和评定标准》及《电力建设施工及验收技术规范》要求，土建分部分项工程质量优良率95%以上，安装分部分项工程质量优良率98%以上。
总承包方应创电力行业一流的安全文明施工现场。杜绝人身死亡事故，不发生人身重伤、群伤事故，不发生重大机械和设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生负主要责任的特大交通事故，不发生重大垮塌、职业伤害和重大环境污染事故，全员年度轻伤负伤率控制在5‰以内。
1.3 本工程应按照《光伏系统并网技术要求》投产，争创国优工程。
1.4 系统性能试验应达到设计标准和主设备合同约定的标准：
1.5 施工现场中间检查
承包方应在规定的时间内向项目法人提交本项目的《质量计划》，承包方应允许项目法人在合理的时间对设备和重要材料，在进场前进行检验和试验。承包方在制造设备期间应执行综合的检查和试验计划，以保证产品质量。对于关键的重要设备，拟定项目法人参与见证设备清单，项目法人据此参与见证。
4. 保险
合同签订后60天，承包方向项目法人提交保险方案；保险单复印件需提交项目法人备案。双方各自负担的保险如下：
4.1项目法人负责的保险：
（1）项目法人雇员和其他项目法人人员的人身险；
（2）项目法人雇员和其他项目法人人员的车辆险。
4.2承包方负责的保险，包括但不限于：
（1）总承包合同范围内的建筑安装一切险；
（2）第三方责任险；
（3）承包方车辆险。
附件4  安全文明施工
1. 指导思想
坚持安全第一，预防为主的方针，认真贯彻执行国家、行业及国家电力公司有关安全生产和环境保护的方针、政策、法律、法规，建立健全职业安全卫生管理体系，落实各级安全生产责任制；加强安全生产监督网络建设，使安全生产保证体系和安全生产监督体系在施工过程中得到可靠运作。本着“尊重人、关心人、爱护人”及“对个人、对企业、对国家”高度负责的精神，牢固树立“施工中只要有危险因素存在，就一定有标准化安全防护设施”的指导思想，切实保证安全管理工作做到“纵向到底、横向到边”。为项目法人提供一个安全、优质的精品工程。
2．总体目标
2.1安全目标：杜绝死亡事故,无重伤事故,无重大机械设备损坏事故.无重大火灾事故,无重大责任的交通事故。
2.2 文明施工目标：道路整洁化,设施标准化,堆放定置化,行为规范化,环境绿色化,施工有序化,争创一流建设安全文明施工现场。
3．执行的法律、法规与其它要求
执行下列现行的国家法律、法规及电力行业有关规定（但不限于）：
3.1《中华人民共和国劳动法》
3.2《中华人民共和国全民所有制工业企业法》
3.3《中华人民共和国标准化法》
3.4《安全生产工作规定》
3.5《电力建设安全施工管理规定》
3.6《电力安全监察规定》
3.7《电力建设安全工作规程》
3.8《电业生产事故调查规程》
3.9《火电系统达标投产考核标准》（参照）
3.10《电力建设文明施工规定及考核办法》
3.11《电力建设安全文明施工现场标准及考核检查表》
3.12《职业安全卫生管理体系试行标准》
3.13 地方政府有关安全文明施工的法律、法规及规定。
3.14 项目法人单位制定的有关安全文明施工的要求。
4 管理方案
4.1教育培训
4.1.1 实行进入工程现场员工安全“准入”制度。本工程开工前，组织全员进行一次安全工作规程、安全施工管理规定及本企业安全规章制度和文明施工规章制度的学习和考试，考试合格并取证后方可上岗工作。以后的每年年初均要组织开展上述工作，经考试合格并取证后方可上岗工作。
4.1.2 对新入厂的人员（包括合同工、临时工、代训工、实习人员及参加劳动的学生等）必须进行时间不少于三天的三级安全教育（公司或分公司级、专业工程公司级、班组级），经考试合格后方可分配工作。
4.1.3 对从事电气、起重、司炉、焊接、爆破、爆压、特殊高处作业的人员和架子工、厂内机动车驾驶人员、机械操作工以及接触易燃、易爆、有害气体、射线、剧毒等特种作业人员，必须进行专业操作技术培训和安全规程的学习，经有关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对上述人员应定期进行考核，不合格者，收回证件，停止作业，待重新考试合格后方可上岗工作。
4.1.4 施工中采用新技术、新工艺、新型机具，工人调换工种等，必须进行适应新岗位、新的操作方法的安全技术教育和必要的实际操作训练，经考试合格并取证后，方可上岗工作。
4.1.5对严重违反安全规章制度的人员，承包方应组织重新进行安全学习，并经考试合格后方可上岗工作；或者将其调离安庆工程现场。
4.2 安全技术措施计划和安全施工措施的编制与执行。
4.2.1 工程项目在编制年度施工、技术计划的同时，必须编制年度安全技术措施计划。安全技术措施计划经分公司主管领导审批后，与施工计划同等下达，同等考核。各有关专业工程分包商、部门，必须在所管辖的施工、业务范围内对安全技术措施计划项目的按期完成负责。
4.2.2 安全技术措施计划编制的范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》和电力建设安全施工管理规定所列《火电施工安全设施标准名称表》的项目，包括以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切安全技术措施、工业卫生技术措施和辅助设施，以及安全宣传教育，安全技术科研试验所需器材、设备、书刊、声像带等。
4.2.3 安全技术经费由安全监察部掌握，专款专用。所需设备、材料，列入工程项目物资、技术供应计划，优先安排供应。
4.2.4 一切施工活动必须有安全施工措施，并在施工前进行交底。无措施或未交底，严禁布置施工。
4.2.5 一般施工项目的安全施工措施须经专业工程处技术负责人审查批准，由班组技术员交底后执行。
4.2.6 重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工、多工种交叉等施工项目的安全施工措施须经总承包方(项目部)施工技术科、安全监察部等部门审查、总工程师批准，由班组技术员或专业工程处技术负责人交底后执行。
4.2.7 重大的起重、运输作业，特殊高处作业及带电作业等危险性作业项目的安全施工措施及施工方案，须经工程部施工技术科和安全监察部等部门审查，并办理安全施工作业票，经总工程师批准，由专业工程处技术负责人交底后执行。
4.2.8 工程技术人员在编制安全施工措施时，必须明确该项施工的主要危险点。并针对工程的特点、所选用的机械及工器具、所采用的特殊材料、场地及周围环境，从技术措施上予以消除与控制。
4.2.9 经技术负责人或总工程师审批签字后的安全施工措施，必须严格贯彻执行。未经措施审批人同意，任何人无权更改。对相同施工项目的重复施工，技术人员应重新报批安全施工措施，重新进行安全交底。
4.3 检查与纠正
4.3.1 对工程项目除进行经常性的安全检查外，还应按以下要求进行定期的安全大检查：总承包方(项目部)每季度至少开展一次；分包商每月一次；班组每周一次。
4.3.2 各级定期安全检查，负责组织的单位行政领导应亲自主持和参加，并邀请同级工会负责人参加。安全检查使用原电力部颁发《安全施工管理工作检查表》和《安全施工专业检查表》。
4.3.3 安全检查的主要内容是查领导、查思想、查纪律、查各项规章制度的健全完善和贯彻执行情况、查隐患；同时对环境保护、环境卫生、生活卫生和文明施工亦纳入检查范围。对发现的问题，填写“安全隐患整改通知单”分送有关单位限期整改。
4.4 安全工作例行会议
4.4.1 总承包方(项目部)每季度召开一次安全文明施工工作会议，研究、协调、解决安全文明施工和工业卫生的具体问题；检查本单位安全文明施工目标计划和安全技术措施计划实施情况；提出下一阶段的安全文明施工工作要求。生产调度会上，应按照“五同时”的原则，同时讨论研究安全文明施工问题；安全文明施工措施与施工计划同时贯彻落实。
4.4.2 分包商每月召开一次有专职安全员、施工技术员和班组长参加的安全文明施工会议，检查、了解本专业各施工项目和各工种、工序作业的安全文明施工情况，提出改进措施；布置、指导班组安全文明施工工作。
4.4.3 总承包方(项目部)每周召开一次有专业专职安全员参加的安全专业会议，及时了解和掌握安全文明施工动态，解决存在的问题；总结、布置日常性安全文明施工管理工作。
4.4.4 各级召开的安全工作会议，应由各级行政正职组织和主持，并邀请同级工会负责人参加。安全工作会议应有完整的记录，并立卷存档。
4.5 事故调查处理
4.5.1 施工过程中发生的人身伤害及急性中毒事故，严格按照《电力建设安全施工管理规定》的要求，坚持实事求是、尊重科学和“三不放过”的原则，认真进行调查、分析、处理、统计和上报。
4.5.2 按时、按要求向项目法人、公司、地方劳动部门上报事故月报和事故年报。
5 组织体系及制度建设
5.1组织体系
5.1.1本工程成立以总承包方项目经理为首的安全文明施工工作委员会，该委员会是本工程安全文明施工工作最高管理机构，负责对现场安全文明施工实施组织、领导和协调；每季度召开会议。
5.1.2安委会下设四个专委会：安全文明施工专委会、安全消防保卫专委会、安全卫生健康专委会、车辆交通安全专委会，各专委会每月开展一次活动。
5.1.3按工程专业划分，各专业工程处成立相应的安全文明施工工作领导小组，负责对本专业施工现场安全文明施工实施组织、领导和协调。
5.1.4总承包方(项目部)为强化安全文明施工管理工作，在工程项目部单独成立安保部,是本工程安全文明施工监督管理的主管部门。负责按国家电力公司有关管理规定的要求，实施监督检查和开展工作，认真执行总承包方安全管理的各项规章制度以及项目法人单位和监理单位的有关制度，并服从其领导和监督；负责健全各专业工程处及施工班组的安全网络并有效运作；按时参加项目法人单位主持的安全例会。
5.1.5本工程由法人代表授权的人员（项目经理）参加项目法人单位成立的安全文明施工工作委员会，参加安委会的所有活动，遵守并落实安委会的各项决议，执行安委会制订的各项安全文明施工制度。
5.1.6执行向项目法人单位和监理单位的事故处理和报告制度。
5.1.7按时与项目法人单位签订“安全生产协议”，并按协议内容履行。
5.2制度建设
认真执行总承包方项目部制订的以下管理制度、规定和办法：
•《总承包方（项目部）安委会的组成办法》
•《总承包方（项目部）安委会职责》
•《总承包方（项目部）岗位责任制》
•《总承包方（项目部）安全目标管理计划的制定实施办法》
•《安全教育管理办法》
•《危险性作业特殊作业的安全施工措施及安全施工作业票的审查规定》
•《安全工作例行会议规定》
•《安全检查工作规定》
•《安全管理检查考核办法》
•《文明施工管理办法》
•《安全文明施工责任区管理规定》
•《安全生产责任书管理办法》
•《专职安全员工作例会制度》
6 分阶段控制措施
6.1 施工组织设计阶段
6.1.1 从工程施工组织设计入手，结合场区规划修建施工环形水泥道路，合理布设电源线路、水（气）源管道的走向，并对道路和线路进行标识。
6.1.2 按组件与逆变器划分施工组合场和设备堆场，并使用吊机直接将组合后的设备运抵现场安装，尽量减少和避免二次倒运带来的不安全因素。
6.1.3 砼结构厂房采用全封闭施工，以利于做到安全文明施工。
6.1.4 制定安全文明施工责任区划图，严格划分安全文明施工责任小区，实行小区规范管理；定置垃圾堆放场地、材料设备堆放场地、标准化电源盘、电焊机刘集装箱、消防设施、施工临时水冲厕所、厂房内高处水冲式厕所、现场保卫岗亭、现场临时休息亭、现场急救中心。界定相对独立的生产、生活与办公区域。
6.1.5 在组织设计中制定生态及环境保护的措施。根据施工过程中或其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、放射性物质以及噪声、振动等可能对环境造成的污染和危害，编制环境保护措施。
6.1.6 根据工程图纸，采用电脑编制模拟安装软件，找出工程安装中的危险点、危险源，制订危害辨识、危险评估与控制计划。
6.1.7 作业指导书中的安全措施要指出危险点、危险源，并针对性地提出安全防范措施，提供安全防护设施的布置图和文明施工定置化布置图。
6.1.8 分专业制定安全文明施工与环境保护的总体措施。根据国家电力公司有关规定并结合工程实际列出必须开具安全施工作业票的项目。
6.2工程开工准备阶段
6.2.1 进入现场的全体员工必须经过安全文明施工培训，考试合格后方可上岗。
6.2.2 进入现场的所有员工必须统一着装，持证上岗。
6.2.3 进入现场的所有员工必须正确佩戴安全帽，安全帽的规格、着色、编号，由安全监察部进行统一规范，并建立发放登记台帐。
6.2.4 进入高处作业区域人员必须人手一条安全带。
6.2.5 施工用地严格按照施工组织设计中总平面布置图的要求配置，严禁乱搭乱建。
6.2.6 厂区应及早建立永久性围墙或相对固定的临时围栏。
6.2.7 现场施工水泥道路，应有专人负责维护、清扫、保持路面整洁，施工道路应设路标、交通标志、限速标志，道路两旁不得堆放设备、材料和土石方等杂物。
6.2.8 现场排水沟道、涵管完整、畅通，并设专人维护管理，防止水灾及内涝的发生。
6.2.9 设备材料堆放场地坚实、平整，无积水与杂草，设备、材料码放应整齐成形、安全可靠，各种物质应排放有序，标识清楚。
6.2.10现场安全标志、文明施工标志、生态环境保护标志、禁烟标志、重点防火区域标志、危险品区域标志、紧急救护和消防紧急报警标志应醒目、齐全。
6.2.11土石方开挖区、坑井、孔洞、陡坎、高压带电区等危险场所及项目施工小区应有防护围栏（网）、盖板和明显标志，并严格填写安全文明施工设施搭设、拆除申请表；防止坍塌、坠落、触电事故的发生。
6.2.12 广泛采用广式刘集中照明，照明满足夜间施工人员的行走及施工要求，标准电源一至三级盘按图布置，地下管线走向标志明确。施工电源的安装、拆除、维护必须由持证电工进行，各级标准电源盘设专人监管并有标识。
6.2.13按照施工组织设计中总平面布置图，布置办公室、库房、车间、工具间，做到周围环境整洁，符合安全防火要求，内部整齐卫生，并张挂有关职责、制度、规定，刘集装箱式工具间设可靠接地。
6.2.14加强组织协调，实行科学管理，注意劳逸结合，避免和减少交叉施工，确实无法避免的要制定安全防护措施，并有效实施后，方可施工。
6.2.15项目开工前必须进行安全文明施工条件的检查与落实，不具备安全文明施工条件的工程项目不得开工。
6.3 工程施工阶段
6.3.1建立各级安全施工第一责任者为核心的安全施工责任制，把环境保护、文明施工和安全施工有机地结合在一起，自始至终地放在日常工作的首位，且贯穿于工程建设的全过程。
6.3.2 各分包商的专业、班组、严格使用统一、标准的安全文明施工管理台帐，安全监察部定期检查、考核、评比，奖罚严明。
6.3.3 严格执行施工作业指导书，严格施工前交底制度，严禁无措施未交底进行施工。
6.3.4 严格控制进场设备与材料，基本做到当天用当天领，特殊情况下在现场堆放不得超过二天。
6.3.5 领用的设备、材料，在现场必须码放整齐，严禁乱堆乱放，各种施工垃圾、废料应堆放指定场所，现场推行“随做随清、随做随净”，必须达到“一日一清、一日一净”。
6.3.6 安全文明施工责任区内，实行工序交接、验收、签字制度，上道工序交给下道工序必须是干净、整洁、工艺质量符合验收标准的工作面。
6.3.7 脚手架必须有持证架子工搭设、维护和拆除，脚手架搭设符合规程要求并挂牌，脚手板使用规范的钢制脚手板，作业层必须设双层护栏和挡脚板。
6.3.8 现场作业刘集中场所的氧、乙炔、压缩空气采用管道刘集中供应，电焊机采用刘集装箱布置，电、火焊皮线、电源线采用槽盒布设，避免零乱与占用通道。其它作业场所氧、乙炔瓶采用分别装笼吊运与使用。管道加工尽量工厂化，焊接尽量采用亚弧打底的亚电联焊工艺。
6.3.9 施工电源设施配套，接线整齐、美观，符合安全规程要求；配电盘、柜内插座电压等级、开关负荷名称标示清楚，电源一次盘、柜上锁。
6.3.10不得在设备、结构、墙板、楼板上随意开孔，必要时应取得施工主管技术员的批准。
6.3.11 各种设备、材料安装就位前应进行清洁，安装后的易受污染的设备、管道及墙面必须采取成品保护措施。
6.3.12 平台、护栏、爬梯要同步进行，否则不允许上一层的吊装作业。
6.3.13 施工作业现场设置安全通道并有明显标志，安全通道必须做到安全、整洁、畅通，不得有任何物料影响通道畅通，特别是脚手架、脚手管、电源线、电火焊皮线不能避免过通道的，要采取高架或低设措施；厂内道路施工尽量做到永临结合。
6.3.14现场设立安全文明施工教育室，成立安全文明施工执法队，加强环境、安全文明施工及成品保护的监察力度。
6.4启动调试阶段
6.4.1 施工现场道路畅通，施工照明投入使用，事故照明能正常投用，照明照度符合设计要求。
6.4.2 墙面施工完成并无基建痕迹。沟道盖板齐全、平整，内部清理干净，平台、护栏安装完善,油漆工作结束。
6.4.3 设备表面擦拭干净，各类设备、阀门全部挂牌，标示清楚。
6.4.4 防火区域消防系统投入使用，各岗位有专人值班。
6.4.5 主要工作场所温度、噪音、粉尘浓度符合国家标准，施工现场内外环境整洁，无影响设备运行维护的因素。
6.4.6 参加启动调试人员着装符合安全要求，各类人员分别佩戴相应标志，各自坚守工作岗位。
6.4.7 环保机构健全，设备完好，并正常开展工作，废液、废气排放符合设计及环保规定的标准。
7消防与保卫
7.1 本工程消防与保卫工作由保卫机构负责，设专职保卫和消防人员。
7.2 保卫机构要与地方公安消防部门、项目法人单位及各参建单位保持密切联系，接受项目法人单位消防、保卫部门的领导，在业务上接受地方公安、消防部门的指导。
7.3 健全消防、保卫网络，制定严格的管理制度，编制消防保卫计划及措施，扎实有效地开展消防、保卫工作。
7.4 开展消防、保卫知识教育与培训，提高全员消防、保卫意识与技能；现场布设醒目的消防紧急报警标志（电话：119）。
7.5 建立并严格执行动火作业管理制度，施工现场备有充足的灭火器材；在有可能造成火灾的场所进行明火作业，严格执行相关制度，经批准落实措施后方可动火；涉及项目法人单位设备安全的明火作业，须经项目法人单位批准。
7.6 系统及设备分部试运和系统整套启动前，现场消防符合相关法律法规及园区消防主管部门的要求规定。
7.7保卫机构组织开展每月一次的安全检查，对查出的隐患及时按“三定”原则下达整改通知，并按时复查。
7.8对项目法人单位、监理部及其他参建单位提出的关于本现场存在的问题，及时整改并反馈。
7.9 发生火灾事故严格按“三不放过”的原则，认真调查分析处理，落实防范措施。
7.10现场门卫人员负责外来车辆、人员的登记检查及物资的进出，宣传进入施工现场的安全注意事项，并借发安全帽。
8 机械安全
8.1 重大的起重、运输项目，在施工组织设计中制定施工方案和安全技术措施。
8.2 起重机械经国家指定的部门认可并取得《安全合格证》后，方可使用。
8.3 起重机械应标明最大起重量，安全操作规程醒目，操作人员持证上岗。
8.4 履带式机械配备路基箱板，露天使用的电动机具，应有美观、安全适用的罩棚。
8.5 严格执行机械管理制度，做好运行记录、交接班记录、检查与保养记录。
8.6 熟悉掌握机械性能，安全防护装置要齐全、灵敏、可靠，严格执行“十不吊”。
8.7 对于起吊重量达到额定负荷95%的、二机抬吊、起吊精密物件及大件、在输电线路下方或其附近工作，必须办理安全施工作业票。
8.8 起重工作区域内无关人员不得停留或通过，在伸臂及吊物的下方严禁任何人员通过或逗留。
8.9 严禁以运行的设备、脚手架、平台等作为起吊重物的承力点。利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力结构时，应经核算；还应征得原设计单位的同意。并做好接触面的保护工作。
8.10 当风力达到五级时，不得进行受风面积大的起吊作业；当风力达到六级及六级以上时，不得进行起吊作业。
8.11遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候，或夜间照明不足，使指挥人员看不清工作地点、操作人员看不清指挥信号时，应停止起重工作。
8.12 起重机械上备有灭火装置。操作室内铺绝缘胶垫，不得存放易燃物。
9 紧急救护
9.1 现场设立卫生所，负责医疗、救护、防暑降温及预防疾病、职业病工作。
9.2 进入现场人员要进行体检，高处作业人员作业前要进行体检。
9.3 对从事金属检验、电火焊、油漆、饮食服务人员定期进行体检。
9.4 做好宣传培训工作，普及现场紧急救护知识；现场布设醒目的紧急救护报警标志（电话：120）。
9.5 现场配备救护用品，专供紧急救护时用。
9.6加强与项目法人单位及地方医疗部门的联系，促进紧急救护工作的开展。
10 保洁
10.1现场的保洁工作实行分区域、按责任区管理，安全监察部负责监督检查。
10.2 责任区应挂牌，标明责任人。
10.3 责任区要做到整洁有序，无灰尘、无杂物。
10.4 排水沟要保持畅通，厕所要消除异味。
10.5 责任区要做到“一日一清”、“一日一净”、“随做随清”，始终处于清洁状态。
10.6 车辆按规定停放,并按指定路线通行。
10.7 责任区内的设备、屏柜等要采取“穿衣”式成品保护措施。
10.8 设备开箱在指定地点进行，产生的废料垃圾当天运走。
10.9 各种工器具、索具等摆放、挂放整齐，表面清洁。
10.10设置垃圾通道，配备垃圾小车。
10.11 施工作业点、道路旁、办公区、生活区布设垃圾箱，安排专人负责清理。
10.12 现场配备洒水装置，保持良好的施工环境。
11 环境与健康
11.1加强对员工环保与健康知识的宣传、教育和培训。
11.2工程现场的办公区、生活区干净整洁，保护生态环境。
11.3建筑垃圾和生活垃圾及时清运到指定地点，刘集中处理，防止对环境造成污染。
11.4对从事电火焊、油漆等特殊作业的人员，配备完善的个人防护用品。
11.5定期对饮用水及饮食卫生进行检查，预防肠道疾病的发生。
12安全文明施工标准化设施
·安全自锁器：高处作业垂直攀登时为施工人员提供的防护保险设施。
·速差自控器：高处作业为施工人员提供的防护保险设施。
·活动支架：水平钢结构梁吊装时，固定水平安全绳的设施。
·水平安全绳：高处作业人员水平移动、行走提供的保险设施。
·临时防护栏杆：高处临空面防护保险设施。
·安全围栏：用于重要通道、贵重设备保护、危险区域的围护。
·柱头托架：立柱吊装搭设标准的柱头脚手架使用。
·三角吊架：水平梁上使用的脚手架。
·空气开关配电柜：主要为施工电源的一级盘和二级盘，内有计量装置。
·配电箱：施工电源三级盘，内置插座、开关、漏电保安器，布置在电动工器具较为刘集中使用的作业点。
·便携式卷线盘：电源四级盘，内置漏电保安器，供施工班组使用。
·刘集中广式照明：用于组合场、施工现场大面积照明。
·电焊机刘集装箱：放置单台或多台电焊机，用于组合场、施工现场电焊机刘集中或分散布置。
·安全隔离电源：为容器内照明提供安全电源。
·氧气、乙炔瓶罩棚、卷扬机、施工电梯罩棚：此类罩棚均为钢结构制作，安全规范美观。
·安全网：使用于高处作业场所，起人身防护保险及部分隔离作用。
·垃圾通道（配垃圾小车）：为高处作业场所垃圾废料清运的垂直输送管道。
·螺栓箱：用于作业场所螺栓的刘集中盛放。
·垃圾箱：用于垃圾的临时刘集中盛放。
·液压式高处作业平台：可替代脚手架，供员工高处零星作业。
13 必须审批的安全施工措施项目
13.1 重要临时设施
13.1.1 施工电源标准化一级盘及施工电源电缆的布设安装。
13.1.2 施工用水（包括消防水）的布设安装。
13.1.3 氧、乙炔站安装及管道布设。
13.1.4 剧毒品库、危险品库、放射源存放库的布设与安装。
13.2 重要施工工序
13.2.1 10T以上龙门吊、塔吊拆装、试吊。
13.2.2钢架吊装、大件吊装。
13.2.3逆变器安装。
13.2.4变压线路及厂用设备带电。
13.3 特殊作业
13.3.1带电线路作业。
13.3.2 易燃易爆、剧毒、腐蚀剂、有害气体或液体及粉尘、射线作业等。
13.4 季节性施工
夏、冬季施工，包括防雷电、防风、防雨、防洪排涝、防暑降温、防火、防滑等。 
14 必须填写安全施工作业票的危险作业项目
14.1 起重机满负荷起吊，两台及以上起重机抬吊作业，移动式起重机在高压线下方及其附近作业，起吊危险品。 
14.2 超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输。
14.3在发电、变电运行区作业，高压带电作业及临近高压带电体作业。
14.4 特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆除、组装作业。
14.5 其它危险作业。
15.1安全文明保证金
监理和项目法人将从承包方每月建筑、安装工程进度结算款中扣留当月结算金额的5%作为安全文明保证金，经监理和项目法人考核达到文明施工要求，考核分数在90分以上，次月全额返还，达不到安全文明施工要求，此项费用将用于项目法人对施工现场的安全整治工作。
附件5  分包商确定原则
承包方应选择合格的分包商从事本项目的设计、施工、调试等工作，此分包商应具备相应的资质和业绩。应选择合格的分包商购买所需的设备、材料，满足设计要求，从分包商购买的任何设备、材料，应是新的，先进的具有成熟的使用业绩的，不得采购淘汰的或可预知备件难以采购的型号的设备和材料。
承包方应对所有分包商的工作进行监督和指导，尽管分包商可以对项目的各部分提供工程和设计服务，但承包方应审查和负责合同范围内的工程设计服务、采购、施工方法、方式、技巧、顺序和程序以及协调分包商的工作。当分包商未按合同履行相应的义务，则项目法人有权发出整改通知，如果承包方在收到项目法人书面的，关于要求分包商按合同履行职责的通知后七天之内，未能纠正或以应有的努力开始实施对分包商完成的按合同所规定的，缺陷的纠正，则项目法人可按合同规定（但无义务）在承包方收到再一次通知七天以后，在不危害其他可能的补救的条件下，采取一切合同范围内的，合理措施来补救该有缺陷的工作。
附件6  性能试验
承包方负责的性能试验包括三个部分：设备出厂前的性能试验、设备安装调试的性能试验和电站试运行时的性能试验。承包方应提供各个性能试验的完整的试验报告，并签字盖章。
1．设备出厂前的性能试验
光伏电池组件、逆变器、等主要设备在出厂前应按国家标准及行业标准进行性能试验，承包方应提供性能试验报告。
2．设备安装调试的性能试验
包括防雷检测、绝缘检测、接地检测
光伏电池阵列的安装调试，目前国家尚未发布国家标准和行业标准，系统应满足2011年4月14日下发的北京鉴衡认证中心CNCA/CTS004-2010《并网光伏发电系统工程验收基本要求》的要求，同时根据供货厂家的标准进行性能试验。
其它主要设备按国家标准和行业标准进行安装调试的性能试验。
所有标准应为最新有效版本。

3．调试和验收主要依据
3.1 建筑工程施工与验收标准和规程、规范
《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002；
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001； 
《火电施工质量检验及评定标准》(土建工程篇)；
《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002；
《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002；
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002； 
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001； 
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002； 
《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002； 
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002； 
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001； 
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003； 
《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212-2002； 
《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87； 
《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90； 
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002； 
《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88； 
《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）建标[2000]85号。
3.2 安装工程及其调试、试运验收标准和规程、规范
《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006； 
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006； 
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006；
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992； 
《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992； 
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996； 
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002； 
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-1990； 
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062-1992； 
《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001； 
《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003-2005； 
《35-110kV变电所设计规范》GB50059-92； 
《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994； 
《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-2006； 
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007； 
《供配电系统设计规范》GB50052-1995； 
《35kV-11OkV无人值班变电所设计规程》DL/T 5103-99；
《变电站总布置设计技术规程》DL/T 5056-2007； 
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620-97； 
《交流电气装置的接地》DL/T 621-97； 
《高压/低压预装箱式变电站选用导则》DL/T 537-2002； 
《多功能电能表》DL/T 614-2007； 
《并联电容器装置设计规范》 GB50227-1995； 
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006； 
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006； 
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002； 
《电力建设施工及验收规范第5部分》热工仪表及控制装置篇DL/T5190.5-2004； 
《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[1996]111 号； 
《模拟量控制系统负荷变动试验导则》建质[1996]40 号； 
《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）建设部 建标[2000]241号； 
3.3 有关光伏电站的标准和规程、规范
《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》GB/T 18210-2000
《地面用光伏（PV）发电系统 概述和导则》GB/T 18479-2001
《地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 18911-2002
《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939-2005
《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/Z 19964-2005
《光伏（PV）系统电网接口特性》GB/T 20046-2006
《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》GB/T 20047.1-2006
《光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则》GB/T 20513-2006
《光伏系统功率调节器效率测量程序》GB/T 20514-2006
《太阳光伏能源系统术语》GB/T 2297-1989
《光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测量》GB/T 6495.1-1996
《光伏器件 第2部分:标准太阳电池的要求》GB/T 6495.2-1996
《光伏器件 第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》GB/T6495.3-1996
《晶体硅光伏度器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》GB/T 6495.4-1996
《光伏器件 第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)》GB/T6495.5-1997
《光伏器件 第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》GB/T6495.7-2006
《光伏器件 第8部分: 光伏器件光谱响应的测量》GB/T 6495.8-2002
《光伏器件 第9部分：太阳模拟器性能要求》GB/T 6495.9-2006
《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 9535-1998
《太阳光伏能源系统图用图形符号》SJ/T 10460-1993
《光伏（ＰＶ）发电系统过电保护－导则》SJ/T 11127-1997
《光伏器件 第6部分：标准太阳电池组件的要求》SJ/T 11209-1999
3.4 国家及电力行业有关建设项目的法规、规定
《建设项目环境保护管理条例》，1998国务院令第253 号；
《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环保总局第13 号令； 
《环境影响评价技术导则 声环境》HJ/T 2.4-1995； 
《声环境质量标准》GB3096-2008； 
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002； 
《环境空气质量标准》GB3095-1996； 
《地表水环境质量标准》GHZB1-1999； 
《农田灌溉水质标准》GB5084-2005中的水作物标准； 
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008； 
《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001； 
《基本建设项目档案资料管理暂行规定》国档发[1988]4号； 
《科技档案案卷构成的一般要求》GB/T 11822-2000； 
《电力工业企业档案分类规则及分类表》能源办(1991)231 号文；
《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）； 
《建设工程安全生产管理条例》2003 年11 月24 日国务院393 号令； 
《电力建设工程施工技术管理导则》； 
《建设工程质量管理条例》 国务院 2000 年1 月30 日发布279号令； 
《工程建设重大事故报告和调查程序规定》建设部令 第3 号； 
《实施工程建设强制性标准监督规定》 建设部令 第８１号； 
《电力建设工程质量监督规定》（2002版）； 
《电力建设文明施工规定及考核办法》； 
《电力建设消除施工质量通病守则》； 
《电力建设施工及验收技术规范》； 
《电力工业技术管理法规（试行）》(80)电技字第26 号；
《电业生产事故调查规程》国家电力公司  国电发[2000]643 号；
《电力设备监造技术导则》DL/T586-2008;
《电力建设文明施工规定及考核办法》电力工业部1995-09-06；
《建设工程质量监督规定》；
《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》计建设[1997]352号；
《建设工程监理规范》GB50319-2000；
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006。
《并网光伏发电系统工程验收基本要求》CNCA/CTS004-2010
4. 性能保证
4.1 主要保证指标
（1）逆变器输出功率范围和输出效率：最大效率≥98.5％
                                   欧洲效率≥98.2％
（2）单晶硅光伏组件光电转化效率≥17％；
4.2 关键设备及部件的主要技术参数及保证值（见技术标）
附件7  承包方组织人员机构
[image: image1.png]T H 2251

Rl

e AL K B

AR m e H





附件8  工作程序
一、现场踏勘
填写踏勘信息表，记录建筑物及构造物情况、屋顶结构特征、配电情况。
绘制踏勘图纸，作为初步设计依据。
二、初步设计
系统图初步设计，根据现场踏勘图屋面情况评估电站装机容量。
屋顶荷载计算，判别彩钢板房钢结构承载能力是否满足要求。
根据配电情况，设计电气系统图。
三、深化设计
对满足电站建设条件，进行图纸深化设计，出具施工图。
四、图纸评审
组织技术专家组对施工图纸进行审核，提出评审意见。
根据评审结果修改图纸。
施工图移交给施工部及采购组。
五、物料采购
根据施工图，施工组织设计招标采购设备材料。
六、工程实施
6.1、实施准备阶段
6.1.1光伏组件安装测量
为保证屋顶光伏组件的安装平整的精确性，工程施工前测量放线，设置控制点，确保施工质量和外观效果达到较高的技术标准。
6.1.2实施队伍的准备
①、根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业队伍进行该工程的实施。
②、根据该工程的特点和施工进度计划的要求，确定各实施阶段的劳动力需用量计划。对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法规；遵守地方治安法规。
③、要求实施单位做好生活后勤保障工作，在天气炎热的情况下做好实施过程中的防暑降温工作，确保施工人员的身体健康。
6.1.3了解合同及工程概况，由本公司项目经理组织整个工程的网络计划部署和组织召开项目调度例会。同时确定项目方各专业接口人, 请项目法人方需协调解决问题：
①、实施人员进出场手续办理，实施场所进出门钥匙领取；
②、协调指定工程建设厂区总接口人，以及电气及结构技术接口人；
③、协调仓库用以临时存放材料设备；
④、机械进出场通道及货物卸载区域、吊装区域划分；
同时与项目法人沟通并确认：
开工报告，开工许可证，城市规划许可，环评，消防报验等问题。
6.1.4作业条件确认
①、向实施班组进行质量、技术和安全交底，使班组明确有关任务的质量、技术、安全、进度等要求。
②、做好工作面准备：检查道路、垂直和水平运输是否畅通，操作场所是否清理干净等。
③、对材料、构配件的质量、规格、数量等进行清查，并有相当一部分运到指定的作业地点。
④、检查前道工序的质量。在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。
6.2、实施阶段
6.2.1工序交接
①、实施工序：实施测量控制--基础结构安装--光伏组件安装--电气设备安装--防雷接地--系统调试--试运行、验收。
②、对工程建设各个阶段组织进行安全技术交底培训，并书面做好交底会记录。
6.2.2检查对实施方案、技术交底执行和落实情况。
①、实施质量控制。对每一道工序进行验收，验收不合格不进行下一道工序。对关键重点工序应编制专项实施方案，组织技术人员现场指导实施。
②、实施进度控制。采刘集工程进度实际值并与计划值进行比较，采取措施调整偏差，达到进度预期值。
③、对每月工程实物量进行统计，及时做好对分包队伍实物量的核对。
④、对发生工程量进行费用统计，通过与预算成本比较来衡量工程成本运营情况。
6.2.3实施过程中有时出现返工的情况时，将成本降到最小。
在实施阶段及时准确的做好实施技术资料，做到与施工同步，对所负责工程项目的实施技术负直接责任。做好材料实验记录及施工实验记录，并建立台帐。参与监督和检查施工质量、进度和安全工作。
6.3、工程竣工阶段
6.3.1资料汇总
①、记录各节点质量验收和竣工验收情况，做好验收资料的收刘集和整理；
②、收集设备材料进场提供资料，对设备开箱检查及设备运行记录做好相关记录；
③、收集整理监控设备相关资料；
④、保存一套完整竣工验收资料，用以公司存档。
6.3.2工程结算
6.3.3资料移交
将工程建设工程中产生的工程变更单、联络签单、签证、报验单移交给甲方相关部门，完成电站移交工作。
附件9  合同价格组成表

	项    目
	单瓦报价
	备  注

	设计费部分报价（元/瓦）
	
	

	设备费部分报价（元/瓦）
	
	

	建安部分报价（元/瓦）
	
	

	单瓦总报价
	
	

	实际装机容量
	
	

	总价
	
	


附件10 技术规范书
附件11  售后服务及相应承诺
1、售后服务期
在工程验收合格之日起，即进入售后服务期。售后服务期包括质量保证期和质量维护期。
质量保证期：从工程验收合格之日起即进入质量保证期。在质量保证期内，属于保修范围的质量问题，乙方将按照合同约定提供维修服务或更换产品。本工程光伏系统质保期为36个月。
质量维护期：在质量保证期之后，即自行进入质量维护期即技术支持期；在质量维护期内进行的维修服务将根据乙方所定的产品价格及维护情况进行合理收费。
售后服务的技术支持从很大程度上影响到系统能否可靠、高效的运行。乙方承诺：乙方将严格按照以下条款提供技术服务。
2、维护人员
合格的工作人员能迅速圆满完成所有工作。维护人员首选原工程调试人员，技术专家为工程维护提供咨询服务。
乙方应有专业的运维部门，提供技术服务人员，接收甲方的电话问询或接受派遣前往工程现场服务。
3、售后服务项目及响应承诺
售后的服务和技术支持从很大程度上影响到系统能否可靠、高效的运行。作为系统集成商、供应商和服务商，技术支持服务包括：日常支持、现场支持、备件支持、后期技术支持以及远程监测服务。
乙方将根据实际情况，做好最及时的新人培训计划，做好最全面的预防培训。主动提供最及时的技术参数给相关人员。
（1）在系统初步验收后，在质保期内，负责解决本系统所有的技术问题。协助甲方对合同设备的运营维护和管理，保证本系统通过最终验收。
（2）在质保期以前(包括质保期)及潜在缺陷质保期内，若发现设备由质量问题或存在潜在质量问题，乙方将给予更换，并保证不影响工程进度；如发现系统存在功能缺陷，乙方应给予解决；
（3）保修期内，在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下，若系统设备发生故障和器件损坏等意外情况时，乙方售后服务人员保证尽快赶往现场；
（4）在正式使用前，需要乙方售后人员配合处理正常的安装指导和维护时，乙方售后服务人员8小时内赶到现场；
（5）乙方每三个月对设备进行巡检和维护,服务期内非不可抗力造成损坏的乙方将提供免费和优先的服务；
（6）经甲方同意，双方以合同方式提供设备寿命期内的终身优惠的有偿维修服务；
（7）严格执行招标文件合同条款所规定的质量保证要求，做好系统的详细跟踪记录，并且建立专用资料库专门用于电站维护；
（8）依据电站运行期的档案资料，组织相关部门和技术人员对电站运行状况进行分析，及时发现存在的问题，提出切实可行的解决方案。通过建立运行分析制度，一是有利于提高技术人员的业务能力，二是有利于提高电站可靠运行水平。
（9）乙方将常设技术支持专职值班人员，由资深技术工程师人员提供服务。甲方可以通过电话或传真将问题告知乙方，乙方服务技术人员将在规定的时间内迅速解答甲方的问题，服务人员实现7×24小时全天候回答甲方请求。
（10）针对本工程试运行期间，乙方将派出由各个专业工程师组成的运行维护小组，常驻甲方现场，在甲方现场进行跟班技术支持指导，进行系统维护服务工作，以提供最优的售后服务。
（11）乙方提供的支持有：日常支持、现场支持、备件支持、后期技术支持、长期技术合作。
（12）服务响应：如果问题不能通过电话解决，乙方会派出经验丰富的工作人员到现场为甲方解决问题。如果经技术工作人员不能解决的问题，乙方马上组织专家组，对相应问题提出解决方案。再由技术人员及时解决。
4、技术服务方案
针对晶硅太阳能电站项目，乙方成立专门项目部负责协调在工程全过程的各项工作。
合同签定后项目部会及时提供与本合同设备有关的工程、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
设备到现场后，乙方负责现场安装调试任务等技术服务，对甲方技术人员进行相关培训，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。
乙方应配合开展技术联络，具体技术联络会的费用、次数、人数和地点，由双方另行协定。
如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加，费用各自承担。
各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。如有重大技术方案和／或合同价格的修改，须报原合同审批单位审查同意后方可执行。
乙方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，乙方如有修改，须以书面形式通知甲方，经甲方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，甲方有权提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方将给予充分考虑，尽量满足甲方要求。
甲方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给予本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。
对盖有“密件”印章的供甲方的资料，双方都有为其保密的义务。
凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。
乙方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。乙方派到现场服务的技术人员在本合同生效后1个月内提交甲方予以确认。甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员，乙方应根据现场需要，重新选派甲方认可的服务人员。
由于乙方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及乙方未按要求派人指导而造成的损失应由乙方负责。
（1）技术文件
1）所有技术文件应按国家相关标准统一编制，乙方提供的所有文件、图纸及其它资料都以中文为准。
2）乙方对所提供的全部文件（设计图纸除外）的正确性、完备性和及时性负完全责任。
3）当甲方需要和要求有关设备的技术资料时，乙方将及时提供。
图纸
1）对于专门为晶硅太阳能示范电站项目设备设计、生产的产品，必须提供全部的图纸。
2）图纸应包括但不限于以下内容：
系统方案图
系统原理图
设备接线图
设备结构尺寸图
设备安装尺寸图
如果甲方认为图纸不能满足维修需要，有权向乙方要求增加必要的图纸，乙方有义务向甲方提供这些图纸。
（3）手册
乙方应提供的手册包括如下，但不限于此。
操作手册；
维修手册。
操作手册应对设备的操作予以阐述，包括：柜内主要元器件使用、维修说明、安全警告或注意事项、接地及其连接规程、通风说明、灰尘防护和其它的环境防护等。
维修手册应为设备维修人员在维护、检查、运营、修理和调整方面提供指导。手册应包括设备和系统的操作说明，以及预防维护和故障维修指令等。
技术文件
乙方应提供的技术文件包括：
产品说明书
调试大纲
试验方法
试验纪录
合格证书
随机附件清单
其它
5、人员培训计划
为了确保甲方安装、维护、运行人员熟练操作使用本公司的产品，本公司现制订的培训建议如下：
1、培训目标
通过培训，使接受培训的人员能基本了解光伏并网电源的背景知识，全面了解合同内设备的基本原理、结构、性能，并牢固掌握设备的操作、使用和维护保养的方法，快速处理运行过程中的问题，及时判断故障类型，准确反映故障部位，采取故障应急措施等。
（1）培训课程
太阳能光伏发电发展现状
国家政策与电价分摊
太阳能供电系统原理 
各系统的操作
各系统的参数设定和修改
各系统的维护
工程系统的总结课(总结及答疑课)。
（2） 培训开始时间/结束时间
培训开始时间：从工程开始之时，结合工程和安装安排适当的时间；培训结束时间：到甲方操作人员能熟练操作、维护、保养本工程系统为止。培训人员的数量在培训时由甲方确定，每次培训人数不超过10人。
（3）使用的培训设施：
现场教学时，合同内设备和工程系统；
笔记本电脑；
投影仪。
（4）培训的材料和文件
使用说明书；
维护手册；
光盘。
（5）培训地点
现场培训时，安排在安装现场；
其他培训结合工程进度。
（6）受训人员的要求
有一定的电子理论基础及3年以上电工操作经验；
勤奋、好学、有上进心；
责任心强，工作认真踏实。
2、培训效果与考核
（1）在每门培训课程结束后，乙方将考核受训人员的学习成果，以检查受训人员是否掌握了培训内容，并对合格的受训人员发放培训合格证书。
(2）一切培训都是为了更好的保证光伏电站的稳定运行，若甲方需要增加培训内容，乙方将一定满足甲方要求。提供全面的专业的电站保障培训。而且培训课时也可以根据实际需求做调整。争取让听课人员达到规定要求后方可结束课程。
6、售后服务承诺
乙方为甲方提供配套的售后服务及技术支持手段，以保障最终用户系统安全、可靠、稳定运行保证甲方的利益。公司为保证系统的安全稳定运行，制定此售后服务计划。
乙方售后服务分为保修期内和保修期外两个阶段。
1、保修期内的售后服务承诺
（1）信息、巡检的服务计划
光伏发电系统交付甲方后，三年内每半年巡检一次，三年以后根据客户需要进行巡检。
乙方专人每周以声讯联系方式向甲方了解电站运行状况
（2）售后服务人员安排计划
系统维护工程师一名
网络维护工程师一名
电气维护工程师一名
（3）备品备件的准备计划
按合同报价清单
（4）售后服务资金保证计划
乙方每月在支出预算中考虑售后服务部人员的工资差旅费和辅材采购费
（5）技术服务计划
公司技术人员每半年对发电系统的数据进行合理分析，以报告形式提交甲方。对巡检内容进行详细的分析，以报告形式提交甲方，对设备故障的现场处理和维修。
2、保修期后的服务计划
乙方技术人员每年根据甲方提供的电站数据对发电系统的数据进行合理分析，以报告形式提交甲方。系统设备达到寿命要求，根据实际情况，乙方与甲方协商且签订协议后，提供设备的更新换代，终身提供技术支持。
(1)乙方负责设备故障的有偿现场处理和维修
(2)维修报价分为两部分：
①备品备件按照投标报价收取，实际发生材料费按照实地取费；
②技术工人维修费用按照乙方正常出差支出收取。
7、电站运行与维护
乙方在电站所有设备安装完成后，组织经验丰富的工程师进行现场调试，确保光伏发电系统各项功能正常，所有部件正常运行；
系统调试完成后，为了保证系统在额定发电功率下能够稳定运行，在系统移交给甲方前，还要进行光伏发电系统的试运行。光伏发电系统试运行前乙方编制《光伏电站试运行考核大纲》，对试运行期间可能发生的事故和危险做出预案。由于试运行是对电站系统的全面考验，必须是电站系统连续运行，以便发现系统中可能存在的隐患和问题。电站经试运行达到设计要求后，可以确认系统对甲方是安全的。乙方共同起草《电站试运行情况报告》；
最后为了保证系统的正常运行，在光伏发电系统交付验收完成后，对电站管理的相关人员进行必要的培训。培训的目标是为光伏发电系统培养一批技术娴熟的操作维护人员，保证设备正常运行，充分发挥产品的功能。向用户提供满意的服务。
附件12  工程质量保修书
甲方（全称）：扬州市洁源光伏发电股份有限公司
乙方（全称）： 

为保证　              （工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内，按照有关管理规定及双方约定的承包方施工范围承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括支架基础工程、支架主体结构工程、组件安装工程，以及电气管线、线缆铺设、逆变器、汇流箱、并网柜安装工程等项目(但不超过承包方施工范围)。
具体质量保修内容双方约定如下：
（1）质保期内乙方需对整个项目光伏电站系统提供系统稳定运行保障和技术支持，对质保期内光伏电站电能质量不符合国家电网要求，导致电网公司处罚的由乙方负责承担；若造成用户侧设备损坏的，乙方负责照价赔偿或者给予维修修复。
（2）在光伏电站质保期内由于乙方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了甲方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则乙方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过1个月运到甲方仓库。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
安装工程（含设备）质保期为3年，逆变器等设备质保期5年；光伏组件整体质保期5年，功能衰减质保期25年,防水工程5年，其他设备质保期2年。
　　三、质量保修责任 
　　1.属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的　3%　。
本工程双方约定承包方向发包方支付工程质量保修金金额为　   大写）。质量保修金银行利率为/　。
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还乙方，逾期将以应付未付款项为基数按照银行一年期利率（LPR）向乙方支付利息。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　     
本工程质量保修书作为EPC总承包合同附件，由EPC总承包合同甲乙双方共同签署。
以下无正文
甲方：（公章）：　　　　　　       乙方（公章）：
法定代表人（签字）：　　　　　　　法定代表人（签字）：
或其委托代理人                   或其委托代理人
日期：
附件13  廉政协议
甲方（全称）：扬州市洁源光伏发电股份有限公司
乙方（全称）： 

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。
第一条    甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。由甲方负责，乙方配合，及时将工程建设项目信息录入邗江区政府投资工程电子监察管理系统，并保证录入信息的真实性、可靠性。积极开展相互监督，发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正或向有关部门举报的权利和义务。
第二条    甲方的责任
甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。
（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。
（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。
第三条    乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。
第四条    违约责任
（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将依据《扬州市邗江区建设工程市场廉政准入规定》等给予乙方处罚。
（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。
（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。
（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。
第五条    本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。
第六条    本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。
第七条    本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
以下无正文
甲方：（公章）：　　　　　　       乙方（公章）：
法定代表人（签字）：　　　　　　　法定代表人（签字）：
或其委托代理人                   或其委托代理人
日期：
附件14  安全协议
甲方（全称）：扬州市洁源光伏发电股份有限公司
乙方（全称）：                          

工程项目名称：                          

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，经发包方、承包方友好协商，签订本协议。
1、承包方必须贯彻执行“谁主管，谁负责”的原则，承包方项目负责人是安全施工第一责任人，要把安全施工、治安保卫工作纳入议事日程，做到安保工作与主业工作同计划、同部署、同检查、同总结、同评比，积极开展安全施工、治安保卫工作。
2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。认真落实并严格执行有关劳动保护法规、法令、条例；加强对所辖人员的法制和安全教育，预防案件或安全事故的发生。
3、承包方必须健全安全组织，做到人员落实，活动正常，作用明显，广泛收集信息，掌握治安动态，并与发包方安保部门保持联系，及时有效地反映和处置各种治安事件或案件。
4、承包方必须自觉接受发包方、监理单位等有关安全生产、治安保卫方面的检查、指导和管理。对于发包方、监理单位查处的隐患，承包方必须限期整改。否则由承包方承担出现的后果。
5、承包方必须按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
6、承包方必须严格执行国家有关暂住人口管理规定，外地施工人员进驻现场必须按规定办理暂住证；人员管理必须要做到：底数清、情况明、证件齐、登记申报及时。
7、承包方必须认真对工程施工人员进行施工安全专项教育，增强施工人员的法制观念，提高安全思想意识和自我保护能力，规范全体施工人员的行为，杜绝各类违章现象。
8、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。施工人员进入现场，必须戴好安全帽，作业人员要正确使用劳动保护用品，遵守安全生产管理规定，不违章作业，不冒险蛮干。
9、承包方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏自负。
10、承包方的负责人和专职安全管理人员应在人员作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为。
11、承包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，特种作业人员必须持特种操作证方可上岗。
12、承包方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。
13、承包方施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序，不得零乱堆放，影响道路安全畅通。
13、承包方施工过程中需使用电、水源，应事先与发包方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关
14、承包方使用的所有用电设备、器具、机电不得直接在发包方供电箱（柜）内接线，必须通过自备的流动箱转接。用电线路必须按照规范要求进行架空。如因承包方未按规范要求，所有一切责任均由承包方负责。
15、当承包方出现安全、文明施工严重失控情况下，在发包方、监理认为确定有必要暂停施工并提出要求承包方暂停施工的书面意见后，承包方应当按发包方、监理要求停止施工。承包方实施处理意见后，以书面形式向发包方、监理提出复工要求。在发包方、监理组织验收并签字同意后，承包方重新施工。
16、承包方在施工过程，应加强对地下管线、管网以及周边建筑物的保护。
17、承包方在施工过程，如需进入水池内作业，必须到发包方办理进池作业审批手续，未经发包方同意，不得私自进入作业。否则造成的一切责任由承包方负责。
18、承包方人员在施工期间造成伤亡、电气、机械施工等重大事故（包括承包方原因造成发包方人员、他方人员伤亡）和发生不安全情况应及时向发包方通报。事故的损失和善后处理费用，由承包方全部负责。发包方有权根据事故性质及程度要求承包方支付违约金，违约金从安全担保金中扣除。
19、承包方违约，除支付违约金外，还应赔偿发包方的全部损失（含直接、间接损失，包括但不限于财产保全担保费、律师费等）。
20、本协议未尽事宜，双方协商解决。
21、本协议一式四份。双方各持两份。
以下无正文
甲方：（公章）：　　　　　　       乙方（公章）：
法定代表人（签字）：　　　　　　　法定代表人（签字）：
或其委托代理人                   或其委托代理人
日期：
第四章 项目需求
一、项目概况
1、项目名称：扬州市洁源光伏发电股份有限公司昌建广场550KW分布式光伏项目；
2、项目地址：扬州市邗江区京华城路276号昌建广场11号楼；
3、建设单位：扬州市洁源光伏发电股份有限公司；
4、项目需求：供电接入系统手续办理，接入柜的采购、安装，水加压系统，环境监测仪(安装地点为工程地点，可以在手机APP上查看相关数据)，逆变器不锈钢防雨蓬、驱鸟器的采购，数据传输至招标人的集控中心服务器（发电量、发电功率、设备运行状态等数据）。包括除由招标人负责的事项外的电站全部勘察、设计、设备和材料采购供应，所有安装组件屋面的带护栏不锈钢爬梯、组件以正南安装、扬州最佳倾角为宜，所有屋面防水卷材的修复加强以及光伏系统安装结束后的屋面防水五年质保，数据监控软件与现有软件的整合以及十年免费升级（含手机APP），建筑及安装工程施工，在原有基础上增加屋面防水、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等内容（即交钥匙工程）。包括但不限于：屋顶支架、钢架、太阳能电池固定支架、组件支架安装，变电所低压集控室（如有：基础、上部结构、屋面、防水、装修、封闭、消防、给排水等），箱式变压器基础（或逆变器室）、地基处理、余土平衡、绿化恢复,零米及以下设施、支架、电缆标志桩、防腐、防火、场区土方平衡、土方回填、人行道、硬化地面和停车场、视频监控等整个项目的设计、采购及施工等。包含防雷检测、绝缘检测、接地检测，用户侧功率因数不低于0.9。
5、主要设备推荐品牌
	主要设备推荐品牌

	序号
	名称
	推荐品牌

	1
	单晶光伏组件
	  阿特斯、晶澳、天合、晶科

	2
	交流汇流箱
	元器件断路器：西门子、ABB、施耐德

	3
	组串逆变器
	华为、阳光、固德威、锦浪

	4
	光伏电缆
	宝胜、江扬、曙光

	5
	电缆
	宝胜、江扬、曙光

	6
	箱变
	大全、特锐德、特变电工

	7
	真空断路器
	施耐德、ABB、西门子

	8
	无功补偿装置
	思源、荣信、南瑞

	9
	通讯和控制设备
	南瑞、南自、威泰迅、安科瑞


注：成交供应商可在上述参考品牌中任一品牌，也可以选择不低于上述品牌档次的其他品牌。未列入或已列入上述的材料（设备）在购买前需提前7天，按程序报资料，品牌经采购人书面同意后，方可购买。

二、质量标准要求
1、设计质量标准：所有工程设计须符合国家、行业、地方现行相关设计规范、标准、规定等要求。

2、施工质量标准：施工质量符合设计图纸和国家及地方有关标准规范要求，工程质量达到国家和地方及行业现行施工验收规范合格标准并通过验收。

3、光伏设备、支架及安装辅助材料应符合本招标文件、国家相关质量标准及规范要求，随货应附相关质检合格报告。

4、本项目作为EPC总承包交钥匙工程。
第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、评标标准
	序号
	评分项
	评分因素
	评分标准

	1
	投标报价

（30 分）
	投标报价

（30 分）
	以有效投标文件的最后最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。 
其他报价得分=(评标基准价/其他投标报价)×30×100%。（四舍五入，保留 2位小数）

	2
	方案设计文件

（30分）
	设计说明

（0-7分）
	1、设计说明能对项目解读充分理解深刻，分析准确，构思新颖；

2、项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理；

3、技术指标满足任务书要求，符合规划要求；

4、对并网接入方案的确定及对现场电网需配合改造的说明；

5、各专业设计说明。

	
	
	系统配置

（0-7分）
	组件、支架、逆变器、汇流箱、继电保护、智能管理系统等主设备的光伏系统综合设备选型、配置计算及优化方案、电力接入方案是否全面完整、技术先进、针对性强。

	
	
	光伏开发方案

（0-7分）
	对不同应用场景的光伏排布方案是否合理优化的方案和措施是否针对性强、切实可行。

	
	
	监控方案

（0-6分）
	根据拟在本项目上使用业内成熟的监控管理平台，需实现实时数据信息共享、电站设备故障报警、大数据分析、自动化运维、发电量分析、智能手机APP查看等功能。

	
	
	设计深度

（0-3分）
	1、是否符合设计任务书要求；

2、是否符合国家规定的。

	3
	项目管理方案

（25分）
	总体概述

（0-5分）
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。

	
	
	设计管理方案 

（0-5分）
	对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等内容进行评分。

	
	
	施工管理方案（0-5分）
	对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。 

	
	
	采购管理方案（0-5分）
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。

	
	
	运维方案

（0-5分）
	投标人需依据本项目的招标要求及质保期限，科学的制定项目运营维护实施方案。

	4
	企业业绩
 （8分）
	2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有光伏发电项目设计、采购、施工总承包的业绩1份，且建设规模不低于1MW。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的合同扫描件须至少包含：合同双方盖章页、合同签期、项目范围及项目规模等信息。提供一个得2分，最高得8分。（提供合同复印件加盖公章，原件现场核查，无原件不得分）

	5
	企业综合实力及项目组人员配置
（7分）
	1、投标人具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，提供一个得1分，最高得3分；（提供证书复印件加盖公章）
2、投标人自2021年1月1日以来（以发证或发文之日起算），承接过的光伏项目设计或施工获得过地市级及以上政府行政部门表彰的，提供一个得1分，最高得2分；（提供表彰证书或证明文件复印件加盖公章）
3、①拟派总承包项目经理具备高级工程师及以上技术职称，得1分；②拟派项目组人员（总承包项目经理除外）具备工程师及以上技术职称，有1人得0.5分，最高得1分。（提供证书复印件加盖公章）


第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）
项  目  名  称：                           

项  目  编  号：                           

磋商供应商名称：                           

日         期 ：                           
评分索引表

	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


响应文件主要目录
资格性和符合性检查响应对照表
资信证明文件
三、磋商响应报价表

四、供应商基本情况表

五、项目管理机构组成表

六、工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表

七、类似工程业绩一览表

八、设计文件

九、项目管理方案

十、响应偏离表
十一、……
一、资格性和符合性检查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

	序号
	资格和符合性检查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	响应文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	...
	
	

	
	磋商文件中的其他实质性要求
	
	


二、资信证明文件

   1、实质性资格证明文件目录
（1）磋商响应函(原件)

（2）资格声明(原件)
（3）若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查） 

（4）营业执照副本(复印件加盖供应商公章)
（5）供应商依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年4月-2024年6月三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
（6）供应商2024年4月-2024年6月三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)
（7）与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2023年度财务报告(复印件加盖供应商公章)
（8）供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）
（9）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章）
（10）供应商信用承诺书（原件）
2、落实采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须同时具备①和②资质：①具有建设行政主管部门核发的工程设计电力行业乙级及以上等级资质；②电力工程施工总承包三级及以上资质，且同时具有承装、承修、承试四级及以上电力设施许可证（须提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章）
（2）供应商须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 （须提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章）
（3）拟派总承包项目经理须具备【注册电气工程师】或【二级及以上注册建造师（机电工程专业）】且具备有效的安全生产考核合格证B证（须提供证书复印件及供应商为其缴纳的2024年4月-2024年6月连续三个月的社保证明复印件加盖供应商盖章）
（4）2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有光伏发电项目设计、采购、施工总承包的业绩1份，且建设规模不低于1MW。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的合同扫描件须至少包含：合同双方盖章页、合同签期、项目范围及项目规模等信息。
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
注：磋商响应文件的正本和副本中均须提供资格证明文件的复印件加盖供应商公章，资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。
磋商响应函

致：江苏恒泰建设工程咨询有限公司
根据贵方的    号磋商文件，正式授权下述签字人_____ (姓名和职务)代表我方______（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，将被列入失信名单。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：     联系电话：

供应商名称（公章）：            

日 期：________年____月____日

资 格 声 明
1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：                         
（2）地址：                               
邮编：                   

电话：                                  传真：                  
（3）成立和/或注册日期：                  

（4）法定代表人：                         
（5）实收资本：                           

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：                          
<2> 流动资金：                          
<3> 长期负债：                          
<4> 短期负债：                          
2、近三年同类工程和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

	甲方名称、联系人、联系方式
	项   目   名   称

	                                                    
	                                          

	                                          
	                                          


3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：                         
兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州政府采购市场。

供应商公章：                                 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                   
日期：    年    月    日 

法人授权书

本授权书声明：_____（供应商名称）授权_____（被授权人的姓名）为我方就      号     项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

  代理人（被授权人）：____________    ___________

    单位名称：_____________________________________

    授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：                                         

日期：   年   月   日

法定代表人身份证复印件：
被授权人身份证复印件：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

    我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

                                          法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                                          日期：    年    月    日
供应商信用承诺书
承诺主体名称：                         
统一社会信用代码：                     
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对_____________项目采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

供应商：（公章）

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

年    月    日
联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员一名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员二名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
……
年   月   日
三、磋商响应报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	项  目
	内  容
	说  明

	1
	单瓦价格
	        元/瓦
	

	2
	装机容量
	550KW
	暂估量

	3
	投标总价
	            万元
	投标总价仅作为评标的依据。合同执行时，以实际装机容量为准。

	备注
	


磋商供应商全称（盖章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月    日
注：1、响应报价表必须加盖供应商公章（复印件无效）。
2、该表报价非本次磋商中的最后报价。
投标价格汇总表
项目名称：
项目编号：

	项    目
	单瓦报价
	备  注

	设计费部分报价（元/瓦）
	
	见附表1

	设备费部分报价（元/瓦）
	
	见附表2

	建安部分报价（元/瓦）
	
	见附表3

	单瓦报价
	
	转入“磋商响应报价表”


备注：1、以上报价是基于容量（暂估数量）550KW进行填报。
2、本次招标采用固定单价合同，招标装机容量为暂估数量，投标总价仅作为评标的依据。合同执行时，以实际装机容量为准，结算时按中标单价及实际装机容量进行结算。
3、以上报价包括本次招标范围内的所有范围。
4、投标总价是招标人全面实质性响应招标文件规定的EPC项目的所有责任和风险的最高限价。

磋商供应商全称（盖章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月    日
附表1 
设计费部分分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	设计费单价
（元/瓦）
	备注

	1
	
	转入“投标价格汇总表”


磋商供应商全称（盖章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月    日
附表2 
设备费部分分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	设备名称
	品牌
	产地
	设备型号及规格
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	按550KW 计

	设备费单价
	      元/瓦
	合计价格折算成单瓦价格，并转入“投标价格汇总表”。


注：按《可行性研究报告》中的《电气主设备及材料表》进行填报。
磋商供应商全称（盖章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月    日
附表3
建安部分分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	　
	　
	　
	
	

	
	
	　
	　
	　
	
	

	
	
	　
	　
	　
	
	

	
	
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	按550KW计

	
	建安费单价
	      元/瓦
	合计价格折算成单瓦价格，并转入“投标价格汇总表”


注：1、按《可行性研究报告》中的《土建主要材料表》进行填报。
2、包含防水工程部分报价。
磋商供应商全称（盖章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月    日
四、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	工程总承包项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：联合体各方分别填写（如有）。
五、项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	职称
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	1
	工程总承包项

目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设计

	
	勘察设计负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工

	
	施工项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	4
	采购（如有）

	
	采购经理
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	职业资格证书（职称证书）名称及等

级、证书号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	工作简历

	


注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员

七、类似工程业绩一览表
	序号
	发包人名称
	工程名称及建设地点
	建设规模
	项目经理
	合同金额

（万元）
	开竣工日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


八、设计文件
（供应商自行编制）
九、技术文件（项目管理方案）
（供应商自行编制） 

十、响应偏离表

项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	磋商要求
	响应承诺
	超出、符

合或偏离
	说明

	
	工期要求
	
	
	
	

	
	工程地点
	
	
	
	

	
	质保期
	
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	


供应商全称（加盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：  年   月  日
